

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ZADAVATEL:

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 61388998

Věc: Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Z rozhodnutí zadavatele a na základě dotazu účastníka, Vám poskytujeme vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce „**NÁSTAVBA 2NP NA OBJEKTU DÍLEN ÚSTAVU TERMOMECHANIKY AV ČR, V.V.I.**“ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel rozhodl, z důvodu sladění dotací a plateb u této veřejné zakázky, upravit Zadávací dokumentaci, Krycí list nabídky a vzorovou SoD v souladu s § 98 ZZVZ a § 99 ZZVZ níže uvedeným způsobem.

V Zadávací dokumentaci v bodě 7 odst. b) upřesnil (doplnil) zadavatel hodnotící kritéria doby plnění v kalendářních dnech takto:

Maximální počet bodů v kritériu doba plnění díla získá nabídka s dobou plnění 590 dnů nebo kratší (počínaje uplynutím dvou kalendářních měsíců od podpisu smlouvy a včetně 180 dnů zkušebního provozu). To znamená, že nabídnutá doba plnění díla kratší než 590 dnů nebude bodově zvýhodněna.

S upřesněním doby plnění souvisí i úprava Krycího listu nabídky, kde se text „Doba plnění v kalendářních dnech“ doplňuje o text:

(počínaje uplynutím dvou kalendářních měsíců od podpisu smlouvy a včetně 180 dnů zkušebního provozu).

Ve vzorové SoD se text v článku I. odst. 3 „Zkušební provoz může být zahájen nejdříve následující den po uskutečnění posledního úkonu dle realizačního projektu, ne však později než 180 dní před výročním 21. měsíce od data uzavření smlouvy“ mění na „Zkušební provoz může být zahájen nejdříve následující den po uskutečnění posledního úkonu dle realizačního projektu, ne však později než 180 dní před výročním 27. měsíce od data uzavření smlouvy.“

Dále se ve SoD doplňuje v článku III. odst. 1 text: „.....že do 10 měsíců od podpisu smlouvy musí být realizovány stavební práce za 10 milionů Kč bez DPH“ o větu: „a nejvýše za 16 milionů Kč bez DPH.“

V Článku III. odst. 3 SoD je doplněna věta tohoto znění: „Zkušební provoz bude trvat 180 dnů.“

Na základě těchto úprav a v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to **do 05. 02. 2018 do 15:00 hod.**

K dotazu uchazeče:

Na základě výzvy na profilu zadavatele, resp. na serveru e-zakazky.cz si Vás dovoluji požádat o zpřístupnění projektové dokumentace a výkazu výměr pro veřejnou zakázku "Nástavba 2NP na objektu dílen Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i."

Na obou zveřejněných odkazech není uvedena dokumentace ani výkaz výměr k dispozici. Zpřístupněny byly (28.12.2017 v 16,25 hod.) pouze

editovatelné dokumenty k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace, smlouva o dílo a krycí list.


V návaznosti na výše uvedené žádám o příslušné prodloužení lhůty pro podání nabídek a poskytnutí chybějící části dokumentace.

Zadavatel sděluje:

Na profilu zadavatele byla 28. 12. 2017 zveřejněna zadávací dokumentace ve formátu „zip“, kde je kromě editovatelných souborů i soubor ve formátu „pdf“ (vlastní zadávací dokumentace), který obsahuje všechny informace potřebné pro vypracování nabídky. V tomto souboru (zadávací dokumentace čl. 14) je uvedena webová adresa <http://www.it.cas.cz/cs/vr2018-nastavba2np>, z které si lze stáhnout přílohu č. 1 - dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr. Toto zveřejnění Přílohy č. 1 včetně výkazu výměr zvolil zadavatel z důvodu velkého rozsahu dokumentu, který nebylo možné zveřejnit přímo na profilu zadavatele.

Přílohy DI č. 1
Opravená Zadávací dokumentace
Opravený Krycí list nabídky
Opravený vzor SoD

V Praze dne 5. ledna 2018



Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel