



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY PROJEKTU EXAM, ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

21. 3. 2014, 10:00 hod., Praha – Krč

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)

1. Úvod

Ing. Kopečný uvítal všechny přítomné členy Dozorčí rady projektu ExAM (centra PIGMOD) a prof. Motlíka, ředitele Centra a představil program dnešního jednání.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání

Zápis byl jednohlasně schválen. Ing. Kopečný zrekapituloval nejdůležitější body projednávané na posledním zasedání a jejich vývoj. Podrobněji se zmínil o současném stavu sítě a o neuznatelných nákladech.

3. Přehled nejdůležitějších událostí v projektu ExAM od posledního zasedání – prof. Motlík

Prof. Motlík představil vývoj ve výběrových řízeních a vědecké práci od posledního zasedání DR. Přítomným členům předložil dokument, ve kterém je garantována spolupráce s CHDI Foundation na dalších šest let. Do budoucna se plánuje rozdělení Service Contractu na dvě části, a to na Service Agreement a Research Agreement; v této věci budou ještě probíhat další jednání. Spolupráce s CHDI Foundation je velmi výhodná a následná udržitelnost projektu ExAM je díky této spolupráci velice dobře hodnocená. Prof. Motlík nadále uvedl, že v současné době probíhají ještě jednání s holandskou farmaceutickou firmou „uniQure biopharma B.V“. Byl zmíněn i úspěch členů proteomické části projektu, kteří objevili jedinečný peptid, a tento objev by mohl v budoucnu pomoci k velice kvalitním výsledkům. Také zaběhnutí hmotnostního spektrometru proběhlo během velmi krátké doby a funguje bez problémů, práce na něm je kontrolována spolupracovníky ze Švýcarska. Prof. Motlík zmínil i dobře fungující úložiště dat.

Výběrová řízení - přístroje:

- nyní byl vysoutěžen telemetrický přístroj – důležitý pro neinvazivní výzkum na prasatech

- probíhá soutěž na sestavu operačních mikroskopů – mikroskop zajistí excelentní kvalitu pro operace na prasečí míše
- letos by se měly vysoutěžit i přístroje, které budou v ECHU

Výběrová řízení - stavby:

Prof. Motlík je rozhořčen jednáním firmy Rekomont, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci stáji ve Střednicích a dříve navrženou cenu se nyní snaží navyšovat pomocí tzv. změnových listů. Prof. Motlík a Ing. Krobová informovali nadřízený orgán (MŠMT) o tom, jak situace vypadá, z ministerstva bude poslán firmě právní dopis, ve kterém bude uvedeno stanovisko MŠMT. Prof. Motlík uvedl, že nejdůležitější na rekonstrukci stáji je technologie, on zná osvědčenou technologii od firmy z Přelouče, Rekomont chce ale koupit levnější, která je pro naše potřeby nevyhovující. Neustále probíhá dohadování o změnách a jde o absolutně neprofesionální přístup ze strany zmíněné firmy. Stavba má být dokončena 19. 5. 2014, jinak hrozí firmě velké penále.

Pro pavilon Biomedicíny byla vysoutěžena firma Přemysl Veselý stavební a inženýrské práce z Brna, která se jeví velmi profesionálně a která si sjednala subdodavatele v Mělníku. Problémy by případně mohly nastat se vzduchotechnikou, kde byla ve vítězném projektu uvedena cena neúměrně nízká. Stavba by měla být podle milníku dokončena v dubnu 2015, firma slibuje, že bude dokončena už do konce roku 2014.

Pavilon ECHO – má být postaven do podzimu 2015, byl vysoutěžěn projektant a výběrová řízení v této věci budou pokračovat.

4. Přehled a plán plnění indikátorů projektu ExAM a minimalizace rizika jejich neplnění do konce roku 2015 – prof. Motlík

Členům Rady byl předložen Přehled plnění závazných monitorovacích indikátorů projektu (příloha č. 2). Všechny indikátory jsou splněny, až na počet odborných publikací a patentů. Proběhla diskuze nad danou tematikou. Prof. Borovanský konstatoval, že je obtížné hodnotit aritmeticky počet publikací, protože jedna může vydat svým vědeckým přínosem i za 10 publikací, ale že je nutno konstatovat, že plánovaný počet publikací splněn nebyl. Dr. Šinkora a prof. Borovanský navrhuji publikovat více prací, i když v méně renomovaných časopisech, jinak se tak vysokého počtu publikací (25 IF prací do konce roku 2015) dosáhnout nedá. Prof. Motlík upozornil na problém třetího pilíře projektu (Laboratoř biologie nádorů Dr. Jandy), který nepublikuje vůbec. Dr. Janda navíc uvažuje o zkrácení svého pracovního úvazku, se kterým by laboratoř vést nemohl. Při případném vyhlášení výběrového řízení na nového vedoucího by

došlo ke značnému časovému zdržení. Dr. Šinkora slíbil, že s Dr. Jandou celou věc prokonzultuje.

Jako možnost navýšení počtu publikací se jeví vydání special issue při příležitosti konání 3rd Conference on Large Animal Models.

Dr. Kopečný navrhl přesné personální zakotvení, kdy by každý pracovník Centra věděl, kolik a jakých publikací má vyprodukovat.

Jelikož v případě publikací jde o závazný indikátor, hrozí sankce i v průběhu řešení projektu. Tyto sankce by byly brány jako neuznatelné náklady, tudíž by je musel platit ústav.

Dále prof. Motlík uvedl, že proběhlo výběrové řízení na funkci aplikačního manažera projektu, byla vybrána velmi vhodná kandidátka, která bohužel kvůli zdravotním důvodům nyní nemůže nastoupit. Bude muset být vyhlášeno nové výběrové řízení.

Dr. Lidický uvedl, že dalším problémem v plnění indikátorů jsou patenty. Mají být tři, proces k získání patentu je však dlouhodobá záležitost. Dr. Kopečný uvedl, že patenty nejsou závazný indikátor a prof. Motlík slíbil poslat členům přehled závazných a nezávazných indikátorů. Místo patentů lze použít i certifikovanou metodiku, na které se pracuje.

Členům Dozorčí rady byl předložen dodatek k Rozhodnutí o přidělení dotace - Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek. Do poloviny dubna by měl být také schválen inovovaný Technický anex.

Proběhla diskuze na téma grantových aplikací.

Dozorčí rada konstatuje, že za loňský rok nebyly dle stanoveného plánu splněny tyto indikátory: odborné publikace a patenty. DR pověřuje prof. Motlíka nápravou.

5. Výsledek hospodaření za rok 2013 a rozpočet 2014

Prof. Motlík informoval přítomné o výsledku hospodaření za rok 2013 a o rozpočtu na rok 2014 (příloha č. 3). Všechny položky rozpočtu jsou v pořádku.

Dozorčí rada vzala informaci o hospodaření na vědomí.

6. Různé

Dr. Kopečný pozval všechny členy Dozorčí rady na Dny ÚŽFG, které proběhnou dne 15. 5. 2014 v Liběchově. Podrobný program bude rozeslán členům Rady v průběhu měsíce dubna.

Konec jednání: 12:00

Předpokládaný termín příštího jednání: 20. 6. 2014 v Liběchově

Zapsala: Jana Zásmětová

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Přehled plnění závazných monitorovacích indikátorů projektu ExAM
3. Výsledek hospodaření

Liběchov, 25. 3. 2014

Ing. Jan Kopečný, DrSc.
předseda Dozorčí rady ExAM