## Příloha č. 2 Harmonogram

| Etapa | Klíčové činnosti |
|---|---|
| | **Zahájení plnění předmětu smlouvy** |
| 1. Prototyp | 1.1 Iniciace (definice) projektu |
| | 1.2. Zpracování Technické studie |
| | 1.3. Příprava prototypu systému |
| | 1.4. Předvedení funkčnosti demonstračními testy systému provedenými Dodavatelem |
| | 1.5. Proškolení klíčových uživatelů na práci s prototypem standardu systému |
| | 1.6. Akceptace etapy prototypu |
| 2. Návrh | 2.1. Analýza impl. požadavků na úpravy a doplnění prototypu za všechny oblasti |
| | 2.2. Detailní návrh (návrh řešení implementačních požadavků) |
| | 2.3. Akceptace etapy návrhu |
| 3. Imple-mentace | 3.1. Realizace Detailního návrhu Dodavatelem |
| | 3.2. Vytvoření testovací a ostré produktivní hardwarové infrastruktury Objednatelem |
| | 3.3. Předvedení funkčnosti základními testy systému provedenými Dodavatelem |
| | 3.4. Navržení katalogu servisních služeb |
| | 3.5. Zpracování uživatelské a systémové příručky |
| | 3.6. Školení uživatelů |
| | 3.7. Integrační testy systému provedené klíčovými uživateli |
| | 3.8. Migrace dat (mzdy a personalistika) |
| | 3.9. Ověřovací provoz mezd a personalistiky |
| | 3.10. Migrace dat základní (EIS mimo část mezd a personalistiky) |
| | 3.11. Akceptace etapy implementace systému |
| 4. Imple-mentační dozor | **4.1. Zahájení ostrého provozu systému, nabytí licencí, zahájení poskytování servisních služeb (podle servisní smlouvy)** |
| | 4.2. Domigrování všech dat |
| | 4.3. Ostrý provoz s implementačním dozorem Dodavatele |
| | 4.4. Zpráva Dodavatele o odstranění případných provozních vad a nedodělků |
| | 4.5. Akceptace etapy implementačního dozoru |
| | **Akceptace Díla jako celku** |




**T** ... Zahájení plnění **T'**... Zahájení ostrého provozu systému t ... Akceptační období
$T_1$ ... Zahájení akceptace etapy Prototyp $T_2$ ... Zahájení akceptace etapy Návrh $T_3$ ... Zahájení akceptace etapy Implementace