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A. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

1. Identifikace veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky /VZ/: Mohelský mlýn – genetická banka 

Identifikační číslo VZ: 8004/2015/3 

Předmět veřejné zakázky  
(stavební práce): 

PŘESTAVBA SKLADOVACÍCH PROSTOR A GARÁŽE 
NA GENETICKOU BANKU S LABORATOŘÍ 

2. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 

Sídlo zadavatele: Květná 170/8, 603 00 Brno 

Jméno osoby oprávněné 
jednat jménem zadavatele: 
 Telefon: 
 Email: 

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 

543 422 540 

honza@brno.cas.cz 

IČ zadavatele: 68081766 

DIČ zadavatele: CZ68081766 

Jméno kontaktní osoby 
zadavatele ve věci této VZ: 

 Telefon: 

 Email: 

Ing. Pavla Bártová 

608 406 412 

bartova@ivb.cz 

3. Základní informace o veřejné zakázce 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je přestavba stávajícího objektu 
skladů a garáže na genetickou banku a laboratoř genetické 
banky v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace, jež 
je nedílnou přílohou této ZD. 

Předpokládaná hodnota VZ 
v Kč (bez DPH): 

1.367.000 Kč 

Zadávací lhůta: 
(doba kdy je dodavatel vázán nabídkou) 

60 dní 

Doba trvání VZ: 5/2015 – 9/2015 

Datum vyhlášení VZ: 24.04.2015 

Lhůta pro podání žádosti o 
dodatečné informace: 

05.05.2015 

Termín a místo pro prohlídku 
místa plnění této VZ: 

29.04.2015 v 13,30 hodin, Mohelský mlýn, Mohelno č.p. 134, 
okr. Třebíč 

Lhůta pro podání nabídek: 11.05.2015  ve 12,00 hodin 

Termín otevírání obálek: 11.05.2015 ve 12,05 hodin 

Místo pro podání nabídek: Sekretariát v sídle  zadavatele 
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4. Požadavky na zpracování nabídky 

Prokázání kvalifikace: 

Dodavatel předloží řádné dokumenty, které prokáží splnění 
kvalifikačních požadavků. Požadované dokumenty budou 
zpracovány dle pokynů uvedených v Kvalifikační dokumentaci, 
která je součástí této zadávací dokumentace. 

Požadavky na zpracování 
nabídky 

Nabídka v písemné formě bude zadavateli doručena v zalepené 
obálce s  adresou zadavatele i dodavatele, označené názvem VZ a 
nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT!“ a bude 
obsahovat: 

- jeden originál nabídky  

 

- identifikaci dodavatele (plné jméno, adresa sídla, IČ, DIČ,  
včetně uvedení jména kontaktní osoby, tel. čísla a email adresy) 

- doklady prokazující požadovanou kvalifikaci 

- návrh smlouvy s přílohami podepsaný osobou oprávněnou 
 jednat jménem dodavatele včetně návrhu časového a 
finančního harmonogramu plnění veřejné zakázky, část B, návrh 
smlouvy o dílo 

- věcnou část nabídky, část B, návrh smlouvy, příloha smlouvy II  

- cenovou nabídku ve struktuře uvedené v této zadávací 
 dokumentaci, část B, návrh smlouvy, příloha smlouvy III 

- další údaje, které dodavatel uzná za vhodné uvést, aby 
prokázal, že nabídka reflektuje všechny požadavky uvedené 
v zadání 

- čestné prohlášení dodavatele (viz část C této zadávací 
dokumentace) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
dodavatele 

Jazyk nabídky: Čeština 

5. Posuzování a hodnocení nabídek 

Kritéria pro posouzení a 
hodnocení nabídek 

Posouzení nabídek bude provedeno v souladu s  § 76 zákona o 
veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního 
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.  
Pro účely hodnocení nabídek je uchazeč povinen uvést 
celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH v souladu 
s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě k podání 
nabídek. 

Nejvhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou.  V případě rovnosti nabídkových cen bude vybrána 
nabídka s dřívějším okamžikem podání..  
 

6. Ostatní zadávací podmínky 

Ostatní zadávací podmínky: Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu níže 
uvedeným: 
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Zadavatel zruší ZD bez zbytečného odkladu, pokud: 

a)  nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo 

b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující 
požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. Byli 
z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči, 

c). byly zjištěné závažné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo 
v ZD, nebo 

d) odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo 
možné smlouvu uzavřít. 

Zadavatel může ZŘ zrušit bez zbytečného odkladu, pokud: 

a) se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního 
zřetele, pro které nelze na zadavateli pokračovat, aby 
v zadávacím řízení pokračoval, nebo 

b) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl 
uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření 
dostatečnou součinnost, nebo 

c) byly zjištěny vážné nedostatky a chyby ve výzvě nebo zadávací 
dokumentaci.  

 Obálky s nabídkami doručené po lhůtě pro podání nabídek, 
nebudou otevřeny, zadavatel je neotevřené archivuje. 

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

 Variantní nabídky nejsou přípustné. 

 Podáním nabídky přijímá dodvatel plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto 
podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky 
pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny 
a specifikace obsažené v oznámení o zakázce a bude se jimi řídit. 
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace 
a doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu 
odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyřazení takové nabídky a následné vyloučení dodavatele 
ze zadávacího řízení. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené 
jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze 
zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce 
nepravdivé údaje. 

 Zadavatel stanovuje lhůtu 2 pracovních dní, ve kterých uveřejní 
odpověď na žádost o dodatečné informace.  

 Pokud je v zadávací dokumentaci, technických podmínkách obsažen 
požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel 
tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel 
umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat 
dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je 
kvalitativně a technicky obdobné. 

 

 Zadavatel se zavazuje dodržet zásady uvedené v § 6 Zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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 Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy. 

 Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel 
bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na 
publicitu v rámci programů EHP a Norských fondů 2009-2014 a to 
ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného 
zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, 
ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané 
zakázce. Dodavatel se zavazuje, že umožní všem subjektům 
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je 
dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty). Dodavatel se zavazuje povinností 
uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění zakázky doklady 
související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2030. 



 

1 Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Zadavatel1“, rozumí se tím rovněž „Objednatel1 
“2 Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Dodavatel2“, rozumí se tím rovněž „Zhotovitel2“. 
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KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 
Příloha k zadávacím podmínkám 

 

V této kvalifikační dokumentaci zadavatel specifikuje požadavky na prokázání splnění 
kvalifikace v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „ZVZ“). 
 
Obecné požadavky na prokazování splnění kvalifikace 

 Každý dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
profesního kvalifikačního předpokladu (zpravidla výpis z obchodního rejstříku a příslušné 
živnostenské oprávnění), a to v plném rozsahu.  

 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat 
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou 
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních 
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po 
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle 
věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní 
předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Pokud se v užším řízení, jednacím řízení s 
uveřejněním či soutěžním dialogu dodavatelé spojují pro účely podání společné nabídky až 
po prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději s 
podáním společné nabídky. 

 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické a finanční či 
technické kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu  prokázat prostřednictvím subdodavatele.  Dodavatel je v takovém případě 
povinen předložit zadavateli smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění veřejné zakázky alespoň v  rozsahu, v jakém 
prokazuje splnění požadované části kvalifikace. 

 Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu 
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu dle požadavků na 
kvalifikaci vymezených v oznámení zadávacího řízení a této kvalifikační dokumentaci. 
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla nebo bydliště zahraničního dodavatele 
určitý doklad nevydává, či není-li taková povinnost stanovena, je zahraniční dodavatel 
povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. 

 Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dodavatel 
tímto prokazuje splnění kvalifikace pouze v tom rozsahu, v jakém jsou uvedené v tomto 
výpisu.  Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, kdy 
končí lhůta pro podání nabídek, starší než 3 měsíce. 

 Dodavatelé zapsaní v systému certifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikace certifikátem vydaným osobou akreditovanou pro činnost v tomto systému, a to 
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v rozsahu údajů o jednotlivých částech kvalifikace uvedených v takovém certifikátu. 
Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.  

 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele budou originály či úředně ověřené 
kopie v českém jazyce, příp. v anglickém jazyce, pokud může být nabídka podána 
anglicky. Zahraniční dodavatel předkládá tyto doklady v původním jazyce s připojením 
jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. 

 
1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 ZVZ) 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,  

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
(každá osoba prokazující splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu) splňovat 
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
a to tak, že  

o způsob prokázání: jde-li o fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu předložením Výpisu z evidence Rejstříku trestů; 

o způsob prokázání: jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů 
statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu; 

o způsob prokázání: je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu 
nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby; 

o způsob prokázání: jde-li o zahraniční právnickou osobu podávající nabídku 
prostřednictvím své organizační složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu vedle výpisu z evidence Rejstříku trestů výše uvedených 
osob dle předchozích bodů rovněž předložením výpisu z evidence Rejstříku 
trestů vedoucího této organizační složky. 

 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel (každá osoba prokazující splnění tohoto základního 
kvalifikačního předpokladu) splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, a to tak, že 

o způsob prokázání: jde-li o fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů; 

o způsob prokázání: jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů 
statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu; 

o způsob prokázání: je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu 
nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby; 

o způsob prokázání: jde-li o zahraniční právnickou osobu podávající nabídku 
prostřednictvím své organizační složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu vedle výpisu z evidence Rejstříku trestů výše uvedených 
osob dle předchozích bodů rovněž předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů 
vedoucího této organizační složky. 
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c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
obchodního zákoníku;  

o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění 
tohoto kvalifikačního předpokladu; 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;  

o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění 
tohoto kvalifikačního předpokladu; 

e) který není v likvidaci; 

o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění 
tohoto kvalifikačního předpokladu; 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;  

o způsob prokázání: předložení potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu 
ke spotřební dani předložení čestného prohlášení, ze kterého musí jednoznačně 
vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu; 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění 
tohoto kvalifikačního předpokladu; 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 
či bydliště dodavatele; 

o způsob prokázání: předložení potvrzení příslušného orgánu či instituce; 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby 

o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění 
tohoto kvalifikačního předpokladu; 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění 
tohoto kvalifikačního předpokladu. 

 
 

2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 ZVZ) 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku*, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 
pokud je v ní zapsán;  

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
např. příslušné živnostenské oprávnění prokazující požadovanou profesní kvalifikaci; a 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost - Dodavatel jako doklad prokazující jeho 
odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
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techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: „Pozemní stavby“ pro 
osobu, jejímž prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě.  

 
 

 

3. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 ZVZ)  
 
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů u veřejné zakázky na stavební 
práce požaduje  zadavatel  předložení  následujících dokladů: 

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení 
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o 
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; minimální úroveň pro 
splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně dvě obdobné dokončené 
stavby oboru občanské vybavenosti (bývalé JKSO 801) o finančním objemu min. 700 tis.  
Kč bez DPH u každé z nich. 

 

 

 

. 
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ČÁST B. 

 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

 včetně  příloh 

 
 

 



 

1 Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Zadavatel1“, rozumí se tím rovněž „Objednatel1 
“2 Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Dodavatel2“, rozumí se tím rovněž „Zhotovitel2“. 
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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku, 
v platném znění 

 

 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel1  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.   
adresa:    Květná 170/8, 603 65  Brno 
zastoupený:  Doc. Ing. Marcelem Honzou, Dr., ředitelem 
IČ:    68081766 
DIČ:   CZ68081766 
daňový režim plnění: plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město 
č. účtu:   27-476710227/0100 

(dále jen Objednatel) 

 

Zhotovitel2                     

     adresa:                             

zapsaná  
zastoupený 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:  
IČ:    
DIČ:    
daňový režim:  přenesená daňová povinnost dle §92 Zákona č.235/2004  

Sb. o dani z přidané hodnoty  
bankovní spojení:     
č. účtu:     

 (dále jen Zhotovitel) 

 

1.1. Identifikační údaje stavby 
Koordinátor BOZP Objednatele: bude upřesněno 
Technický dozor Investora:Ing. Lenka Mrňová 
Stavbyvedoucí Zhotovitele:  
Osoba oprávněná za Objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Pavla Bártová         

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 
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2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané 
touto smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém 
je předat Objednateli. Objednatel se zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě 
provedené a ukončené ve sjednané době převzít a Zhotoviteli v dohodnutém 
termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla. Rozsah, kvalita a způsob provedení díla 
jsou vymezeny a definovány v této smlouvě a jejích přílohách. 
 

2.2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„Mohelský mlýn – genetická banka“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, 
funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

2.2.2. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Mohelský mlýn 
/ laboratoř genetické banky“, zhotovitel Ing. Pavel Šedivý, Ing. Lenka 
Mrňová, ČKAIT 1002631, předaným Objednatelem Zhotoviteli. 

2.2.3. Tato smlouva vychází z výsledků zadávacího řízení na základě výzvy 
k podání nabídek pro zadání zakázky malého rozsahu organizovaného 
Objednatelem a nabídky Zhotovitele ze dne …………………. (viz příslušná 
příloha této smlouvy).  
 

2.2.4. Vedle všech definovaných činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

 

2.2.4.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 
dotčených stavbou), 

2.2.4.2. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

2.2.4.3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

2.2.4.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo 
předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.2.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

2.2.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.2.4.7. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a 
stavební suti včetně nebezpečného odpadu na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 
Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

2.2.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 
 
 

3. Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že  k datu podpisu smlouvy: 
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a) se seznámil se a překontroloval projektovou dokumentaci pro zhotovení díla, a to 
včetně všech jejích součástí a příloh; 

b) prověřil místní podmínky na staveništi a nejsou mu známy překážky, které by bránily 
zhotovení díla dle předložené dokumentace; 

c) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen v 
rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.  

3.2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zkontrolovat, a to včetně všech 
podkladů převzatých od objednatele k provádění díla a před podpisem této smlouvy 
písemně informovat objednatele o případných zjištěných vadách, rozporech mezi 
projektovou dokumentací a výkazem výměr nebo neúplnostech. Zhotovitel je 
povinen s objednatelem dohodnout způsob nápravy takto zjištěných vad a pokud tak 
neučiní, nese odpovědnost za vady díla způsobené těmito nedostatky. Objednatel je 
povinen v dohodnuté lhůtě nedostatky odstranit, popř. neprodleně sdělit písemně 
zhotoviteli, že trvá na provádění díla podle předaných podkladů. V takovém případě 
zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené těmito nevhodnými podklady, avšak 
zhotovitel je v tomto případě oprávněn odmítnout provádění díla pouze v případě, 
pokud by se tím vystavil nebezpečí správního nebo trestního stíhání. 

 V případě, že zhotovitel neupozorní na rozpory mezi projektovou dokumentací a 
výkazem výměr před podpisem této smlouvy a tyto rozpory budou zjištěny 
v průběhu realizace díla, nese veškeré náklady s realizací těchto dodatečných prací 
zhotovitel. 

 

4. Termíny a místo plnění 
4.1. Termín zahájení: 

4.1.1. Termín zahájení prací zhotovitelem je 22.05.2015  

4.1.2. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Termín zahájení nebrání 
Zhotoviteli započít přípravné práce (dopravu materiálu / nářadí na místo stavby) 
před tímto termínem a Objednatel se zavazuje poskytnout mu nezbytně nutnou 
součinnost. 

 

4.2. Termíny dokončení: 
4.2.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v těchto termínech: 
– kompletní dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli 

nejpozději do 31.08.2015.  
4.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za  

podstatné porušení smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

4.2.3. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla. 

 

4.3. Harmonogram provádění prací. 
4.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění 

prací v podrobnostech na týdny včetně předpokládaného finančního plnění 
po jednotlivých měsících. 

4.3.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou součástí 
této smlouvy.  
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4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
4.4.1. Vícepráce a Méněpráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty 

sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno 
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

4.5. Místo plnění 
4.5.1. Místem plnění je budova budova skladů a garáže na parc. č. 218, v k.ú. 

Mohelno, okr. Třebíč. 

 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.1. Výše sjednané ceny 

5.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši:  

5.1.2.  

Cena díla bez DPH  ………………………Kč 

 

5.1.3. Objednatel prohlašuje, ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesené 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - §92a zákona o DPH“ 
zveřejněného dne 9.11.2011, že přijaté plnění od zhotovitele souvisí s jeho 
činností, při níž se považuje za osobou povinnou k dani. Objednatel 
požaduje z výše uvedeného důvodu, aby zhotovitel uplatnil režim plnění 
daňové povinnosti ve smyslu § 93a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty. 

 

5.2. Obsah ceny 
5.2.1. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, 

který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné součásti zadávací 
dokumentace o výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Mohelský mlýn – genetická banka“. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace. 

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek zejména i náklady na 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně životního prostředí 
- organizační a koordinační činnost  
- pojištění stavby a pojištění osob 
- likvidaci odpadu včetně nebezpečného 

5.2.3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla. 

5.2.4. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré 
odborné péče předpokládat a které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky, 
resp. cenu díla, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a 
podmínky Zhotovitel zahrnul do své cenové nabídky a zejména do 
sjednaných podmínek dle této smlouvy. 

5.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s stavebním 
odpadem nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
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zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 
jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

 

5.3. Doklady určující cenu 
5.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem 

zhotoviteli. Pro obsah  sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané projektové dokumentace.  

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto 
Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým 
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží  k prokazování finančního objemu 
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
případných Víceprací nebo Méněprací.  

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

 

5.4. Podmínky pro změnu ceny 
5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
5.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech: 

a) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

5.5. Způsob sjednání změny ceny 
5.5.1. Nastane-li změna díla podle ustanovení čl. 2 této smlouvy vyžádaná 

zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou 
technického řešení díla oproti projektu, aniž je tato změna způsobena 
Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle 
podmínek této smlouvy; kalkulace ceny takových změn bude provedena 
podle položek ve výkazu výměr, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy. 
V případě, že ve výkazu výměr takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové 
úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.  

5.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

5.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. 

5.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto  písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
těmito obchodními podmínkami a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 
5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel 

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit Objednateli k odsouhlasení. Vícepráce uvedené ve stavebním 
deníku nejsou považovány za odsouhlasené co do výše. 
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5.6.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů 
ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

 

6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.  

 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 

„faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně podle níže popsaných 
podmínek. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne  jeho obdržení (nevyjádří-li se ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.  

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, 
které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic.  

6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. 

6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na 
zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  

 

6.3. Zádržné (pozastávka) 
6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které 

bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli následujícím způsobem: 5 % po 
protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 5 % po nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad a 
nedodělků vyplývajících z kolaudačního souhlasu. 

6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 
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6.4. Lhůty splatnosti 
6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. 
6.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 

Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen  vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli 
doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. 

 

6.5. Platby za vícepráce 
6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel 

souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 
6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 

obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 

 

6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       
6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále 

faktura za práce spadající do režimu přenesené  daňové povinnosti 
musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. 
Faktura musí zároveň obsahovat  sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené 
daňové povinnosti. Faktura musí dále obsahovat: 
- název akce : Mohelský mlýn – genetická banka  
- Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014, číslo projektu EHP-

CZ02-OV-1-025-2015 
- přílohu  - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu a potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele. 

 

6.6.2. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou 
daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

 

6.7. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 
6.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

této smlouvy, 
6.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane  do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

6.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 

6.8. Termín splnění povinnosti zaplatit 
6.8.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 

dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 

 

7. Majetkové sankce 
7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 
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7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla přesáhne 
čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení. 

7.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak šedesát 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den  prodlení. 

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu 
1000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

 

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 1.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, 

příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

7.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.  

 

7.6. Způsob vyúčtování sankcí 
7.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 

povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti 
dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 
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7.7. Lhůta splatnosti sankcí 
7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  
7.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

 

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím 
7.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje. 

 

8. Staveniště 
8.1. Předání a převzetí Staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po oboustranném 
podpisu smlouvy o dílo,  pokud  se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž 
je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu 
 

8.2. Vybudování zařízení staveniště 
8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 

zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu  s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci 
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 

na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 
 

8.3. Užívání staveniště 
8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.3.2. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. 

8.3.3. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
 

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 

hygienická opatření  a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.4.2. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové 
směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na 
Staveništi umístit. 

8.4.3. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 

8.5. Vyklizení staveniště 
8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro 



 

Smlouva o dílo  22

zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání 
a převzetí díla). 

8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 

9. Stavební deník 
9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele 
a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí předáním a převzetím díla. Povinnost 
archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne předání a 
převzetí díla má Objednatel. 

 

9.1.6. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel ode dne převzetí staveniště 
veškeré skutečnosti týkající se realizace díla v souladu s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006, o dokumentaci staveb.  Zejména 
je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště,  počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

9.1.7. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.1.8. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.1.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro 

další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí Stavebního deníku. 

 

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 

Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly. 

9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných 
Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že  s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci 
Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
9.3.1. Zápisy  ve Stavebním deníku se  nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 

jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 

9.4. Odsouhlasení víceprací 
9.4.1. Vícepráce ani změny technologických postupů a materiálů nemá právo 

odsouhlasovat technický dozor investora samostatně, pouze se zástupcem 
investora, kterým je Ing. Pavla Bártová. Zástupce investora může 
odsouhlasovat vícepráce a změny technologických postupů a materiálů 
samostatně. 

 

9.5. Kontrolní dny 
9.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát týdně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně nebo emailem.  

9.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci 
Zhotovitele. 

9.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
9.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, 

kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty 
osob vykonávajících funkci Technického a  stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

9.5.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným. 

9.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 

 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 
10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

 

10.2. Použité materiály a výrobky 
10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
10.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál 

o kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel 
učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání 
a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na 
Staveništi. 

10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu 
osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací 
na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání 
veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

10.3.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 

zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
10.5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 

lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

 

10.6. Kontrola provádění prací 
10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a  postup Zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 
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10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis 
ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 
jeden den před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 

10.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

 

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy je Zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel . 

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 

11. Subdodavatelé (podzhotovitelé) 
11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to 
přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

11.1.3. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel  prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze 
strany Objednatele. Objednatel takové schválení bez závažného důvodu 
neodepře. 

 

11.2. Seznam  subdodavatelů 
11.2.1. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dnů od splnění smlouvy seznam 

subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla s kontakty, které 
budou využitelné pro řešení případných reklamací v době záruční i pozáruční 
době. 

11.2.2. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu subdodavatelů. 
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12. Předání a převzetí díla  
12.1. Organizace předání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
12.1.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci Technického dozoru.  
12.1.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 

účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla) 

 

12.2. Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

12.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 
Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 

 

12.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

12.3. Vady a nedodělky 
12.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  
12.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a 

Nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 
12.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a 

Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději 
do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel.  

 

12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady: 
- Zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 

prací 
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
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- Doklady o likvidaci odpadu včetně likvidace a uložení nebezpečného 
odpadu  

- Fotodokumentaci průběhu realizovaného díla 
- Původní projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení 

stavby 
- Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (atesty, prohlášení 

o shodě atd). 
- Nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody 

k obsluze, revizní zprávy, doklady o zaškolení obsluhy atd) 
 

12.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

12.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však 
není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

13. Záruka za jakost díla 
13.1. Odpovědnost za vady díla 

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

13.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že 
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. 

13.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli. 

 

13.2. Délka záruční doby 
13.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 36 měsíců. Záruční lhůta 

neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

13.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 
 

13.3. Výjimky ze záruky 
13.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

13.4. Způsob uplatnění reklamace 
13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být 
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vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

 

13.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí 
vady díla 
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné 

péče při  prohlídce při předání a převzetí díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby. 
13.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty,  přičemž i 

reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou. 

 

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být 
delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený 
termín pak  platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 
Zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

13.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

13.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po 
obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

13.5.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

13.5.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady 

 

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem. 

13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 



 

Smlouva o dílo  29

 

 

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
14.1. Vlastnictví díla 

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 

14.2. Nebezpečí škody na díle 
14.2.1. Nebezpečí škody  nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 
 

 
15. Doložka o bezúhonnosti (Integrity clause) 

15.1. Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se 
zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. 
Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom zhotovitel 
objednatele neprodleně informovat. 

15.2. Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. 
Musí se zdržet veřejných prohlášení o projektu či pracích, nemá-li k tomu předchozí 
souhlas objednatele. Nesmí objednatele žádným způsobem zavazovat, nemá-li 
k tomu jeho předchozí písemný souhlas. 

15.3. Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel a jeho zaměstnanci respektovat lidská 
práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti 
ČR. 

15.4. Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě 
plateb v ní stanovených. Zhotovitel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou 
činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči 
objednateli. 

15.5. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou 
dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty 
vypracované či obdržené jsou důvěrné. 

15.6. Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či 
nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud zhotovitel přestane být nezávislý, může 
objednatel bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by zhotovitel měl jakýkoli 
nárok na odškodnění. 

15.7. V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky 
či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné 
či donucovací praktiky, bude smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se 
korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, 
daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak 
ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala 
takový čin, který může ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené 
smlouvy. 
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15.8. Smlouva může být rovněž zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. 
Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové, 
které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje 
nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize 
zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní. 

 
 

16. Kontroly a audity ze strany poskytovatele grantu 

16.1. Zhotovitel umožní objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím 
ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na 
místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových 
materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se 
financování projektu.  

16.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, 
zástupcům subjektů nadnárodní řídící struktury EHP a Norských fondů 2009-2014, 
zástupcům subjektů národní řídící struktury, zástupcům donorských států, 
zástupcům poskytovatele dotace, Auditního subjektu či jiným příslušným kontrolním 
úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a 
dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení 
projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce.  Přístup bude těmto 
zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. 
Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby 
přezkoumání usnadnily. 

16.3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, 
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a 
podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která 
má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění 
zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2030. 

 

17. Vyšší moc 
17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky, kdy je 
venkovní teplota nižší než 5°C apod. 

 

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

18. Změna smlouvy 
18.1. Forma změny smlouvy 
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18.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

18.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

18.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

 

18.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

 

19. Odstoupení od smlouvy 
19.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

19.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

19.1.2. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění  
jednostranným právním úkonem - odstoupením od smlouvy. Dále může tato 
smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy 
dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

19.1.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od 
smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je 
považováno: 

19.1.3.1. případy, kdy Zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním 
Objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným 
stavebním povolením a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele 
nedostatky neodstraní, 

19.1.3.2. neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele technickému dozoru 
Objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti 
práce i přes písemné upozornění Objednatele, 

19.1.3.3. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 
19.1.3.4. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči 

majetku Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je 
řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a dále likvidace 
podniku nebo prodej podniku Zhotovitele 

19.1.3.5. nepředložení pojistné smlouvy v požadované minimální výši 
v průběhu provádění díla, na vyžádání Objednatele. 

19.1.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od 
smlouvy je: 

19.1.4.1. prodlení Objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště 
větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu, 

19.1.4.2. prodlení Objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v 
této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti). 

 

 

20. Ostatní ujednání 
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20.1. Ostatní ujednání smlouvy 
20.1.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy, pokud to bude 

vyžadovat poskytovatel dotace, subjekty nadnárodní řídící struktury EHP a 
Norských fondů 2009-2014, subjekty národní řídící struktury, zástupce 
donorských států, Auditní subjekt či jiný příslušný kontrolní úřad nebo 
Zhotovitel sám. 

20.1.2. Zhotovitel se zavazuje označit všechny požadované výstupy a zprávy 
textem: „Podpořeno z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014. 

20.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento 
smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 
zejména Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími. 

20.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 
jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně 
příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude 
na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

20.1.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. 
20.1.6. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, dále jednu 
zprostředkující subjekt, jednu Ministerstvo financí – Národní koordinační 
jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFCU) a 
jedna je pro využití pro donorské státy. 

20.1.7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými 
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

20.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy 
porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, 
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

 

Přílohy Smlouvy o dílo: 

a. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na 
týdny 

b. Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky  v podrobnosti na 
měsíce 

c. Rekapitulaci celkové nabídkové ceny 
d. Položkový rozpočet 
e. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení  
f. Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele - originál 

 

 

 

V Brně  dne ……….                             V Brně  dne …….. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------ 



 

Smlouva o dílo  33

          Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.               

   Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.                        

         - objednatel -                                                         - zhotovitel – 

 

zhotovitelů - konsorcia podpis oprávněného zástupce vedoucího tohoto konsorcia  
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TECHNICKÉ  SPECIFIKACE  
 

 

Název veřejné zakázky /VZ/:  Mohelský mlýn – genetická banka 

Evidenční číslo VZ: 8004/2015/3 

 

 

OBSAH 

1.   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  pro provedení stavebních prací 

2.   VÝKAZ VÝMĚR (NEOCENĚNÝ) 

3.   VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
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Projektová dokumentace 
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PŘÍLOHA II. 
 

 

NABÍDKA ZHOTOVITELE 

S  PŘÍLOHAMI 
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PŘÍLOHA III. 

 

Cenová nabídka  
 

(VZOR) 

 

ROZPIS MATERIÁLU A PRACÍ  

(výkaz výměr - vyplní/ocení zhotovitel) 

I. ÚVOD 

Uchazeči musí ocenit každou položku v rozpisu materiálu a prací zvlášť a řídit se přitom 
pokyny týkající se převodu jednotlivých součtů do celkového shrnutí. 

S rozpisem materiálu a prací je zapotřebí nakládat ve spojení se všemi ostatními smluvními 
dokumenty a má se za to, že se zhotovitel důkladně obeznámil s podrobným popisem 
zadaných prací a způsobem, jakým mají být realizovány. Všechny stavební práce musí být 
prováděny ke spokojenosti stavebního dozoru. 

1.1. Množství u položek 

Množství uváděná u jednotlivých položek v rozpisu materiálu a prací představují odhad objemu 
každého typu práce, který bude pravděpodobně v rámci smlouvy realizován, a budou sloužit 
jako jednotný základ pro podání nabídek. Není zaručeno, že zhotovitel bude muset realizovat 
uvedený objem prací v jakékoli dané položce rozpisu materiálu a prací nebo že se skutečné 
množství nebude podstatně lišit od množství zde uvedeného. 

Při oceňování jednotlivých položek je třeba mít na zřeteli smluvní podmínky, specifikace a 
příslušné výkresy s pokyny a popisy prací a užitých materiálů. 

Množství uvedená v rozpisu materiálu a prací jsou předběžná a představují odhad učiněný při 
schvalování, a slouží jako základ pro tuto dokumentaci a nabídku. Uchazeči jsou povinni 
pečlivě zvážit všechny aspekty zadávací dokumentace. 

Veškeré připomínky týkající se množství musí být učiněny formou přílohy, dodržující systém 
rozčlenění do položek, roztřídění a krátký popis, stejně jako v předkládaných dokumentech, a 
to včetně sazeb a ceny. 

Není-li v technických specifikacích či v rozpisu materiálu a prací výslovně stanoveno jinak, 
budou se měřit pouze práce trvalého charakteru. Práce se budou měřit v čisté hodnotě rozměrů 
uvedených na výkresech nebo stanovených písemně stavebním dozorem, není-li ve smlouvě 
popsáno či stanoveno jinak. 

Při započítávání víceprací a odchylek od smlouvy se stavební práce měří na stejném základě, 
jako pro původní množství. Všechny práce, které nejsou výslovně uvedeny v rozpisu materiálu 
a prací, budou považovány za zahrnuté do cen jednotlivých položek. 

Pokud podle názoru stavebního dozoru nelze určité vícepráce řádně změřit či ohodnotit, může 
zhotovitel na základě pokynu stavebního dozoru provést práce v hodinové sazbě uvedené v 
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rozvrhu prací v hodinové sazbě. Veškeré vyplněné formuláře prací v hodinové sazbě musí být 
podepsány stavebním dozorem před koncem nebo na konci týdne, v němž byly realizovány. 
Nebude vyčleněna žádná rezerva na ztrátu materiálů či určitého objemu materiálů během 
přepravy nebo jeho kontejnerizace. 
 

1.2. Měřicí jednotky 

Měřicí jednotky užité v přiložené technické dokumentaci jsou jednotky Mezinárodní soustavy 
SI. Pro měření, oceňování, podrobné výkresy apod. se nesmí použít žádné jiné měřicí 
jednotky. (Veškeré další měřicí jednotky, které nejsou v této technické dokumentaci uvedeny, 
musí být také uvedeny v jednotkách soustavy SI). 

Zkratky použité v rozpisu materiálu a prací mají následující význam: 

 mm  znamená milimetr 
 m  znamená metr 
 mm²  znamená milimetr čtvereční 
 m²  znamená metr čtvereční 
 m³  znamená metr krychlový 
 kg  znamená kilogram 
 t  znamená tuna (1000 kg) 
 ks  znamená kusy 
 h  znamená hodina 
 p.č.  znamená paušální částka  
 km  znamená kilometr 
 l  znamená litr 
 %  znamená procenta 
 j.p.  znamená jmenovitý průměr 
 č/m  znamená  člověko-měsíc (pracovní/odpracovaný měsíc) 
 č/d  znamená  člověko-den (pracovní den /odpracovaný den) 

 

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Finanční rezervy uvedené v rozpisu materiálu a prací musí být využity beze zbytku nebo 
částečně, na základě rozhodnutí stavebního dozoru. 

Každá položka v rozpisu materiálu a prací, za niž bude uhrazena paušální platba a u níž nebyl 
stanoven žádný platební kalendář, musí být uhrazena až poté, co byla tato konkrétní práce 
dokončena ke spokojenosti stavebního dozoru. 

 

III. STANOVENÍ CEN 

Ceny a sazby uvedené v rozpisu materiálu a prací představují úplnou hodnotu prací popsaných 
v jednotlivých položkách včetně veškerých nákladů a výdajů, které mohou být zapotřebí při 
realizaci prací, uvedených společně s veškerými dočasnými stavbami a montážemi, které 
mohou být nezbytné, a včetně veškerých všeobecných rizik, odpovědností a povinností 
stanovených nebo vyplývajících ze zadávací dokumentace. Předpokládá se, že veškeré režijní 
náklady, zisk a poplatky za veškeré závazky jsou rozděleny rovnoměrně mezi všechny 
jednotkové sazby. 

Sazby a ceny nabízené v oceněném rozpisu materiálu a prací budou uváděny v sazbách 
běžných před datem podání nabídky. 

Sazby a ceny musí být uvedeny u každé položky rozpisu materiálu a prací. Sazby zahrnují 
veškeré daně, celní poplatky a další závazky, které nejsou zvlášť uvedeny v rozpisu materiálu 
a prací a v  nabídce. 
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IV. DANĚ 

DPH <21%> Bude uplatněna přenesená daňová povinnost. 

 
V. VYPLNĚNÍ ROZPISU MATERIÁLU A PRACÍ 

Sazby a ceny v rozpisu materiálu a prací musí být zaneseny do příslušných sloupců v Kč bez 
DPH. 

Chyby budou opraveny následujícím způsobem: 

a) v případě nesrovnalosti mezi částkami uvedenými slovy a číslicemi rozhoduje částka 
uvedená slovy; 

b) v případě nesrovnalosti mezi jednotkovou sazbou a celkovou hodnotou získanou 
vynásobením jednotkové ceny a množství má přednost uvedená jednotková sazba. 

 

Nedílnou součástí této přílohy je výkaz výměr. 
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ČÁST C. 
 

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ 
NABÍDKY  

 

 

 

včetně     

Čestného prohlášení dodavatele  
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FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Evidenční číslo původní VZ: 8004/2015/3 

Název a předmět veřejné zakázky: Mohelský mlýn – genetická banka 

 

Jméno a adresa zadavatele: 

 

1 NABÍDKU PŘEDKLÁDÁ  

 Jméno/název dodavatele (člena konsorcia)  

Hlavní dodavatel*  

Člen konsorcia 1*  

*Podle potřeby přidejte/vymažte další řádky pro partnery v konsorciu. Upozorňujeme na to, že subdodavatel není považován za 
člena konsorcia. Pokud tuto nabídku předkládá individuální fyzická/právnická osoba, musí být její jméno uvedeno v řádku ,Hlavní 
dodavatel´ (a další řádky smazány). U konsorcia bude smlouva podepsána pouze s hlavním dodavatelem. 

 

2 KONTAKTNÍ OSOBA (pro toto zadávací řízení) 

Jméno  

Organizace  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

3  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Každý dodavatel uvedený v bodu 1 tohoto formuláře, a rovněž každý člen konsorcia, musí jako 
součást své nabídky předložit také podepsané čestné prohlášení vypracované dle přiloženého 
vzoru. [Pokud nabídku předkládá konsorcium, musí být čestné prohlášení hlavního dodavatele i 
ostatních členů konsorcia originál nebo úředně ověřená kopie.] 

4 PROHLÁŠENÍ 

Já, níže podepsaný, jako pověřený zástupce výše uvedeného dodavatele (včetně všech členů 
konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium), tímto prohlašuji, že jsme se seznámili s celým 
obsahem zadávací dokumentace pro výše uvedené zadávací řízení a že ji bezvýhradně a bez 
omezení přijímáme.  
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[Podle potřeby: Zaručujeme se za splnění základních kvalifikačních kritérií dle § 53 zákona 
č. 137/2006 Sb. subdodavatelů pro ty části služeb, které hodláme realizovat formou subdodávek, 
jak jsme uvedli v příslušné části nabídky .] 

[Podle potřeby: Jsme si vědomi toho, že v případě konsorcia nesmí být jeho složení během 
zadávacího řízení nijak měněno. Rovněž jsme si vědomi toho, že partneři konsorcia budou ručit 
společně a nerozdílně zadavateli, pokud jde o účast v tomto zadávacím řízení i v případné 
zakázce přidělené nám na jeho základě. ] 

 
 
 
 

Informace pro hodnocení nabídek:
1. Celková nabídková cena za 
celý předmět plnění bez DPH 

 

  

 

 

 

Podepsáno jménem dodavatele: 

Jméno  

Podpis  

Datum  
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TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ POŽADOVANÉHO V bodu 3.  

Musí být předložen na hlavičkovém papíře příslušného dodavatele 

<Datum> 

 

<název a adresa zadavatele> 

 

Evidenční číslo VZ: 8004/2015/3 

Název a předmět veřejné zakázky: Mohelský mlýn – genetická banka 

 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

 
 
Čestně prohlašujeme, že: 
 
1) nabídku pro tuto veřejnou zakázku předkládáme [ jako samostatný právní subjekt, ]* nebo [ 
jako partner v konsorciu vedeném < jméno hlavního partnera / naší firmou > ] * a že v tomto 
zadávacím řízení nejsme partnerem jiného konsorcia ani sub-dodavatelem;             
*<nehodící se vymažte>; 
 
2) nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku 
a nestranností uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, budeme o tom 
zadavatele neprodleně informovat; 
 
3) za dodavatele (včetně všech členů konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium) jsou 
platné níže uvedené zásady Doložky bezúhonnosti, která bude integrální součástí smlouvy: 

 Jakýkoli pokus ze strany dodavatele o získání důvěrných informací, uzavření 
protiprávních dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během 
procesu zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí 
jeho přihlášky či jeho nabídky. 

 Dodavatel bude vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým 
kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez 
předchozího souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez 
jeho předchozího písemného souhlasu. 

 Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci respektovat lidská práva a 
zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR. 

 Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v 
ní stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci nesmějí vykonávat žádnou činnost ani 
přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli. 

 Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat služební tajemství po celou dobu 
trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či 
obdržené dodavatelem jsou důvěrné. 

 Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či 
nezávislost jeho zaměstnanců. Pokud dodavatel přestane být nezávislý, může zadavatel 



Hlavičkový papír dodavatele 

Čestné prohlášení  46 

bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by dodavatel měl jakýkoli nárok na 
odškodnění. 

 V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či 
plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či 
donucovací praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována.  Pro účely 
tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. 
nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí 
naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala 
takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již 
uzavřené smlouvy. 

 Smlouva může být rovněž zrušena dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými 
neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které 
nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize 
zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené 
společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní. 

 

 

S pozdravem  
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpis statutárního zástupce dodavatele  
 
  
 
…………………………………………………………..                                                            
 
Jméno a funkce statutárního zástupce dodavatele hůlkovým písmem 
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A.1 Identifika ční údaje  

A.1.1 Údaje o stavb ě 

 
Název stavby:  Mohelský mlýn / Laboratoř genetické banky 
Místo stavby:    parc. č. st. 218 , k.ú. Mohelno 
Předmět projektové dokumentace:  Stavební úpravy, změna v užívání stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:     Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant:    Ing. Pavel Šedivý, ČKAIT 1002631, obor Pozemní stavby 
      Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Projektant stavebně konstrukční části:  Ing. Lenka Mrňová, Koněšín 148, 675 02 Koněšín 

A.2 Seznam vstupních podklad ů 
• polohopisné a výškopisné zaměření pozemků 
• podklady od správců sítí 
• kopie z katastrální mapy 
• výpis z katastru nemovitostí 
• související zákony, vyhlášky a předpisy 
• ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobci použitých materiálů a výrobků 
• obhlídka stavby a staveniště 
• provedená fotodokumentace staveniště a okolí 

A.3 Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území 
Stavební pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218 se nachází mimo zastavěné území městyse Mohelno, jedná 
se o uzavřený areál stavebníka. Řešená lokalita je svažitá ve směru od severovýchodu k jihozápadu, k řece 
Jihlavě. 

b) Dosavadní využití a zastav ěnost území 
Stavební pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218 je zčásti zastavěn níže uvedenými objekty, nezastavěné 
plochy jsou zatravněny. Celý areál Mohelského mlýna je složen z těchto objektů: 

• Mlýn 
• Výměnek 
• Externí dílny 
• Učebna 
• Letní kuchyň 
• Stávající sklad - laboratoř 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu v užívání stavby stávajícího skladu na laboratoř 
genetické banky. 

c) Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 
Stavba se nenachází v městské památkové rezervaci ani zóně či zvláště chráněném území. 
Stavba se nenachází v záplavovém území Q100 ani na poddolovaném území. 

d) Údaje o odtokových pom ěrech 
Dotčený stavební pozemek parc. č. st. 218, v k.ú. Mohelno je situován v mírně svažitém terénu. Realizace 
záměru nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území - odtokové poměry zůstávají bez zásadních  
změn. Dešťové vody budou i nadále odváděny od střešních vtoků a to trativody vyústěnými do blízkého říčního 
toku Jihlava. 
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e) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování 
Městys Mohelno má rozpracovanou územně plánovací dokumentaci, současně má opatřením obecné povahy 
vymezeno zastavěné území s účinností od 20.3.2008 – stavba je v souladu s touto dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
Návrh ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. a platnými ČSN. 
Jedná se zejména o splnění parametrů vzájemných odstupů objektů a požadavků na umístění staveb 
s respektováním ochranných pásem dále parametrů zpevněných ploch, provozních prostranství, odstavných 
park.stání, dopravního napojení, vzájemné odstupy sítí vč.jejich trasování v území, vymezení oblastí zastavění 
a návrh zpevněných a nezpevněných vegetačních ploch.  
Stavby objektů jsou umístěny tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a 
pozemní komunikace a aby její umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu 
energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní 
komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání 
staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavba svým dopravním 
připojením splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Stavba je 
umístěna tak, aby odstupy stavby splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, 
hygienické, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování 
kvality prostředí. Odstupy umožňují údržbu stavby a užívání volného nezastavěného prostoru pro 
technická vybavení a technickou infrastrukturu. Umístěním stavby není znemožněna zástavba na 
sousedních pozemcích 

g) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
Projektová dokumentace je zpracována před vydáním vyjádření dotčených orgánů. Jednotlivé podmínky a 
připomínky budou zapracovány do PD a vyjádření budou přiložena v dokladové části PD před podáním žádosti 
o stavební povolení. Při návrhu stavby byly respektovány veškeré dostupné požadavky na stavbu včetně 
podmínek a připomínek vyplývajících z předchozího projednání záměru.  
Dotčenými orgány jsou: 
 

Dotčený orgán  Požadavky  Spln ění požadavk ů 

MÚ Náměšť n/Osl. OÚP  Stavba je v souladu s platnou ÚPD 
KHS Jihlava, ÚP Třebíč   
HZS kraje Vysočina   

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné vyjímky a úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné související a podmiňující investice. 

j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním stavby 

k.ú. Parc. č. Vlastník 

M
oh

el
no

 

St. 218 Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

779 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

780 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

781 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

4262 Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

4250/3 Městys Mohelno, 675 75 Mohelno 

4250/4 Městys Mohelno, 675 75 Mohelno 
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A.4  Údaje o stavb ě 

a)  Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu v užívání stavby již dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 
Stávající objekt se po realizaci stavebních úprav bude využívat jako laboratoř genetické banky. 

c)  Trvalá nebo do časná stavba 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu v užívání trvalé stavby. 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
Dotčený objekt na parc. č. st. 218 v k.ú. Mohelno není památkově chráněný, není ani součástí žádné 
památkové zóny. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických požadavk ů 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Vlastnosti výrobků pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny 
podle zvláštních předpisů (např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. Technické požadavky na pozemní stavby upravují právní předpisy vyhláška č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby s odvoláním na související vyhlášky a ČSN.) 

f) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných právních 
předpis ů 

 
Dotčený orgán Požadavky Spln ění požadavk ů 

MÚ Náměšť n/Osl. OÚP  Stavba je v souladu s platnou ÚPD 
KHS Jihlava, ÚP Třebíč   

HZS kraje Vysočina   
- Jednotlivá stanoviska budou pořízena v rámci řízení, případné podmínky budou přeneseny do výrokové části 

rozhodnutí. 

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné vyjímky a úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 
Plocha pozemku        2898 m2 

Zastavěná plocha objektu (beze změn)     94,90 m2 
Obestavěný prostor objektu – stávající stav     391,81 m3 

Obestavěný prostor objektu – nový stav     548,13 m3 

Počet funkčních jednotek/velikost:      1 provozní jednotka 
Počet uživatelů/pracovníků:       1 provozovatel 

i) Základní bilance stavby 
• Elektrická energie 

Elektrospotřebič  Instalovaný příkon 
Osvětlení 5 kW 
Zásuvky obecně 5 kW 

Instalovaný p říkon celkem 10 kW 

Soudobý příkon je odhadován na max. 10 kW. Požadovaná hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x 
25A. Současně je třeba do soudobého příkonu počítat i s instalací klimatizačních jednotek v místě skladu 
vzorků – tento prostor je nutno odvětrávat. 
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• Teplo 
Objekty výměnku, učebny a externích dílen jsou vytápěny ústředně, a to plynovým kotlem napojeným na 
zásobník propan butanu. Objekt letní kuchyně je využíván sezóně, proto je vybaven el. přímotopy pro využívání 
objektu v přechodném období jara a podzimu.  Objekt mlýna je vytápěn el. přímotopy. 
Vzhledem k situaci objektu dotčeného stavebními úpravami je zřejmé, že daný objekt nelze napojit na ústřední 
vytápění. Proto bude prostor laboratoře vytápěn el. přímotopy. Objekt je proveden jako těžká stavba (cihelné 
zdivo) s obvodovým a střešním pláštěm s dobrou tepelně izolační schopností. 
Teplota topné vody bude regulována prostorovým termostatem, který bude umístěn v referenční místnosti. 
Místnosti budou vytápěny na teploty v souladu s příslušnými předpisy a normami: 

- laboratoř, sklad        200C 
 

• Teplá užitková voda 
Provoz objektu požaduje TUV.  TUV bude připravována průtokovými ohřívači instalovanými jak u výtokové 
baterie umyvadla, tak u výtokové baterie dřezu. 

 
• Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z vlastní studny. Objekt bude napojen na vnitroareálový rozvod pitné vody, 
uložený v blízkosti objektu mlýna. Potrubí vnitroareálové vodovodní přípojky bude uloženo v zemi v nezámrzné 
hloubce a bude obsypáno pískem. Za hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu bude proveden vnitřní vodovod. 

Objekt nebude zásobován požární vodou. 
Výpo čtový pr ůtok pitné vody 

Qv = √∑(q2
iv. ni) 

Qv výpočtový průtok pitné vody (l/s) 
qiv výpočtový průtok výtokové armatury (l/s) 
ni počet výtokových armatur téhož druhu 
Výtoková armatura ni qiv 

Umyvadlová baterie 1 ks 0,2 l/s 
Dřezová baterie 1 ks 0,2 l/s 
Qv = √∑(q2

iv. ni) = √0,22.2 = 0,28 l/s 
 
Roční pot řeba pitné vody 
Qv,r= Q1.n.d.kr 

Qv,r roční množství pitné vody (m3) 
Q1 potřeba vody na osobu a den (m3/osoba.den)    0,15 m3/zam/den 
n počet osob        20 osoby 
d počet dnů za rok        365 dní 
kr korekční koeficient       0,2 
 
Qv,r= Q1.n.d.kr = 0,15.20.365.0,2 = 219 m3 

 
• Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

V blízkosti objektu je vedení splaškové a dešťové kanalizace. Objekt bude vybaven přípojkou splaškové kanalizace, 
napojenou na vnitroareálový rozvod splaškové kanalizace ukončený ČOV. 

• Výpočtový pr ůtok splaškových vod  
Qs = QV + 3√ n.qmax 

Qs výpočtový odtok splaškových vod (l/s) 
Qv výpočtový průtok pitné vody (l/s) 
qmax max. výpočtový odtok (l/s) 
n počet zařizovacích předmětů s max. odtokem 

Výtoková armatura ni qiv 

Umyvadlo 1 ks 0,25 l/s 
Dřez 1 ks 0,5 l/s 

Qs = QV + 3√ n.qmax = 0,28 + 3√1.0,5 = 1,08 l/s 

• Výpočtový pr ůtok deš ťových vod  
Qd = ∑0,017.щS 
Qd výpočtový odtok dešťových vod (l/s) 
0,017 vydatnost deště (přívalový déšť) (l/s . m2) 
Щ součinitel odtoku závislý na odvodňovaném povrchu    1,0(střecha) 
S  odvodňovaná střecha (m2) 
 
Qd = ∑0,017.щS =  ∑ 0,017.1,0. 94,9 = 1,61 l/s 
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• Roční odtokové množství deš ťových vod  
Qd, r = ∑h . щ . S  
Qd,r roční odtokové množství dešťových vod (m3/rok)   
h průměrný roční úhrn srážek v dané lokalitě (mm)    475 mm 
щ součinitel odtoku závislý na odvodňovaném povrchu    1,0 (střecha) 
S  odvodňovaná plocha (m2) 
Qd, r = ∑h . щ . S  =  ∑ 475 . 1,0 . 94,9  =  45,08 m3 

j) Základní p ředpoklady výstavby 
Zahájení stavby        březen 2015 
Ukončení stavby        listopad 2018 
Zahájení výstavby se uvažuje ihned po získání pravomocného povolení. Vzhledem k velikosti objektu, budou 
všechny stavební práce provedeny v jedné etapě. 

k) Orienta ční náklady stavby 
Předpokládané investiční náklady jsou cca 1,60 mil. Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se členění stavby: Stavba 
bude provedena jako celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Koněšíně dne  22.5.2014       …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218 se nachází mimo zastavěné území městyse Mohelno, jedná 
se o uzavřený areál stavebníka. Řešená lokalita je svažitá ve směru od severovýchodu k jihozápadu, k řece 
Jihlavě. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
S ohledem na druh a rozsah stavby bylo provedeno místní šetření a základní inženýrsko – technický průzkum 
stavebního pozemku.  
Bylo stanoveno, že stavba je v 1. geotechnické kategorii, tzn. jednoduchá stavba (jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s nevyužívaným podkrovím) a jednoduché základové poměry. 
V roce 2012 byl v areálu Mohelského mlýna proveden stavebně technický průzkum dřevěných konstrukcí, na 
základě kterého byl zjištěn výskyt dřevokazného hmyzu. 
Hodnocení zdravotního stavu bylo provedeno vizuálním posouzením podle vzhledu, barvy, deformace, 
narušení povrchu, dle záseku zkušebním kladívkem, výletových otvorů a rozsahu larválních chodeb 
dřevokazného hmyzu a ostatních biologických znehodnocujících činitelů. Uvedené hodnocení bylo provedeno 
v souladu se zněním příslušných ČSN. Biologický průzkum dřevěných konstrukcí zahrnuje zjišťování druhu a 
rozsahu napadení dřevěných konstrukcí biotickými škůdci. 
Zdravotní stav dřeva znamená hodnocení dřeva jak po stránce jeho fyzikálních vlastností, vad přirozených, 
vad způsobených dřevokaznými škůdci a stavu konstrukčních spojů. Přirozené vady je třeba sledovat zejména 
u nově zabudovaného řeziva, tj. vady tvaru kmene, nepravidelnosti struktury dřeva a různé mechanické 
poškození způsobené nesprávným zacházením při opracování kmene. U původního řeziva je pak nutné 
sledovat a vyhodnocovat napadení dřevokaznými škůdci, tj. houbami, hmyzem, ptactvem a cizopasnými 
rostlinami. Z fyzikálních vlastností dřeva má pak největší význam vlhkost dřeva. 
Dřevěné konstrukce jsou napadeny dřevokazným hmyzem v aktivním stádiu ve velkém rozsahu, stav lze 
hodnotit jako  h a v a r i j n í , kdy nosné prvky ztrácí své užitné vlastnosti. Napadení dřevokazným hmyzem - 
tesaříkem krovovým (hylotrupes bajulus) bylo prokázáno v krovu objektu bývalé hospodářské budovy (dnes 
učebna s externími dílnami). Na dřevěných konstrukcích objektu bylo shledáno i napadení dřevokaznými 
houbami třídy Basidiomycetes, a to již v destruktivním stupni (tzv. hnědá hniloba). Napadení konstrukce je 
v místech, kde zatéká – jsou napadeny zejména styky pozednic a vazných trámů. Na základě mykologického 
průzkumu byla vlastníkovi doporučena výměna a ošetření jednotlivých stávajících střešních konstrukcí a 
ostatních dřevěných prvků v areálu. 
Stavba nevyžaduje v tomto stupni kompletní průzkumné práce ani žádné další speciální průzkumy a posudky. 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
S ohledem na druh, rozsah a místo stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ochranných pásem, 
chráněných území, či rezervací či zón. Dotčený objekt bude respektovat ochranná pásma jednotlivých sítí 
technické infrastruktury. 
Stavba se nenachází v městské památkové rezervaci ani zóně či zvláště chráněném území. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218, na němž je stávající objekt vybudován, leží mimo zastavěné území 
městyse Mohelno. Pozemek je součástí plochy občanské vybavenosti. 
Stavba se nenachází v záplavovém území Q100 ani na poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Uvažované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu výstavby na okolí, zejména 
se jedná o: 

- použití strojů a zařízení se sníženou hlučností 

- časové omezení použití hlučných mechanismů 

- v době nočního klidu (2200 – 600) nebudou stavební práce prováděny 

- opatření pro snížení prašnosti, zejména při demoličních pracích 
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- veškeré vybourané materiály budou na stavbě tříděny a odváženy na příslušné skládky v souladu se 
zákonem o nakládání s odpady 

Odtokové poměry zůstávají beze změn. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se asanace a kácení porostů. 
Bourací práce budou probíhat v bezpečném sledu prací, a to od shora dolů: 

• Odstranění klempířských střešních prvků 
• Odstranění střešní krytiny 
• Odstranění střešní konstrukce 
• Ubourání půdní podezdívky 
• Ubourání stropní konstrukce 

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa 
Pozemek pod dotčeným objektem není veden pod ochrannou zemědělského půdního fondu, daný pozemek 
není veden jako pozemek určený k plnění funkce lesa. 

h) Územn ě technické podmínky 
Navržená výstavba neklade požadavky na  zřizování nových  příjezdů na pozemek. Přístup na staveniště bude 
zajištěn i nadále stávajícím vjezdem do areálu Mohelského mlýna. Navržená výstavba neklade požadavky na 
nové přípojky inženýrských sítí, pro napojení na technickou infrastrukturu budou využívány stávající přípojky a 
jejich kapacity s napojením areálu v rámci areálových rozvodů inženýrských sítí. 
Stavba nevznáší žádné územně technické podmínky ani podmínky na koordinaci výstavby  
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. 
Stavba nevyvolává potřebu odvodnění stavebního pozemku. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Stavba vzhledem ke druhu a rozsahu nevyžaduje provedení žádných jiných souvisejících staveb. Časová 
podmínka pro započetí užívání stavby je fyzické dokončení připojení na sítě  technické infrastruktury.  
 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
Stávající stavba se v současnosti nevyužívá. Dříve sloužila jako sklad. Realizací stavebních úprav objektu 
dojde k novému využití stávající stavby pro laboratoř genetické banky.  
Plocha pozemku        2898 m2 

Zastavěná plocha objektu (beze změn)     94,90 m2 
Obestavěný prostor objektu – stávající stav     391,81 m3 

Obestavěný prostor objektu – nový stav     548,13 m3 

Počet funkčních jednotek/velikost:      1 provozní jednotka 
Počet uživatelů/pracovníků:       1 provozovatel 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostor ového řešení 
Obec Mohelno má rozpracovanou územně plánovací dokumentaci, na stavbu nejsou kladeny zastavovací 
podmínky. 
Původní sklad je součástí areálu Mohelský mlýn, který je složen z několika samostatně stojících objektů. 
Dotčený objekt je v rámci tohoto areálu situován při severovýchodní hranici, kde svými obvodovými stěnami 
tvoří tuto hranici. Objekt je přízemní, nepodsklepený s nevyužívaným podkrovím obdélníkového tvaru, 
zastřešený sedlovou střechou doplněnou polovalbou.  
Celý objekt projde stavební úpravou. V současné době je prostor rozdělen na několik samostatných 
skladovacích prostor, kdy jižní sklad je přístupný vraty, ostatní dveřmi ze západního průčelí. V rámci 
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stavebních úprav dojde k ubourání stávajících vrat, které budou nahrazeny prosklenou stěnou, ve které budou 
dvoukřídlé dveře. Stávající dveře v západním průčelí budou demontovány, otvory částečně dozděny a osazeny 
okenními otvory. Za prosklenou stěnou bude nově prostor využíván jako laboratoř, na který bude dveřním 
otvorem navazovat prostor skladu genetických vzorků. 
Vzhledem k účelům jednotlivých objektů Mohelského mlýna a jejich prostorových parametrům nelze danou 
laboratoř situovat do jiného objektu, stávající sklad je objekt bez stávajícího využití pro potřeby investora a jeho 
vědeckých pracovníků. Vzhledem k možnosti využití učeben, příležitostného ubytování a celkovému využití 
Mohelského mlýna pro externí pracoviště Ústavu biologie obratlovců AV ČR je nasnadě, absence laboratoře 
v tomto areálu. 
Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Dřevěné tesařské konstrukce musí být 
s ohledem na životnost správně udržovány. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Realizací záměru nedojde k výrazné změně stávajícího tvarového a materiálového řešení. Hmota objektu je 
tvořena pravidelným hranolem. Stávající objekt je vyzděn z plných cihel, zastřešen sedlovou střechou, 
doplněnou polovalbou, s betonovou krytinou. Stávající fasáda se v nesoudržných místech otluče a zlehka 
doplní a zakonzervuje se v takovémto stavu nebo se omítne vápenocementovou omítkou, střešní krytina bude 
keramická. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se provozního řešení či 
technologie výroby. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba svými vlastnostmi a charakterem nevyžaduje žádné zvláštní zásady řešení z hlediska užívání a 
přístupnosti pohybově a zrakově postižených.  
Stavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Jedná se o změnu dokončené stavby, která je jednopodlažní s podkrovím. Vzhledem k dispozičnímu řešení 
není možné bezbariérově zpřístupnit i podkroví. Stavba ale splňuje požadavek vyhl. 398/2009 Sb. §6 odst. 3, 
kdy je zajištěno bezbariérové užívání vstupního podlaží.  
 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné zásadní požadavky týkající se bezpečnosti při 
užívání. 
Je nutné samozřejmě pravidelně stavbu kontrolovat a udržovat ji. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) Stavební řešení 
S ohledem na druh a rozsah stavby – jednopodlažní objekt s nevyužívaným podkrovím, je proveden nosný 
obvodový stěnový systém s nosnými podélnými i příčnými obvodovými stěnami, zastřešený sedlovou střechou 
o sklonu 440.  
V objektu budou provedeny nové podlahy, stropní a střešní konstrukce, půdní nadezdívka doplněná pozedními 
věnci. Atd. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 
VÝKOPY 

Výkopové práce nejsou předmětem projektové dokumentace. Výkopovými pracemi budou dotčeny jen 
jednotlivá napojení vnitroareálové rozvody technických sítí  

Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Výkopy hlubší než 1,3m budou paženy nebo 
svahovány.  

těžitelností zeminy. 
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NÁSYPY, ZÁSYPY A PODSYPY 
Násyp pod podlahou bude na upraveném terénu, ze zhutnitelných zeminových směsí s předepsanou 

křivkou zrnitosti a předepsaným způsobem hutnění, aby byla zajištěna potřebná výšková úroveň podkladní 
vrstvy pod podlahovou desku. Únosnost podkladu bude před provedením podlahy ověřena zatěžovací 
zkouškou. 
SVISLÉ KONSTRUKCE   

Stávající obvodové konstrukce jsou cihelné a zůstanou zachovány. Ve vnitřní stěně mezi jednotlivými 
prostory bude vybourán otvor o šíři 2,7 m. 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE   

Podlaha přízemního podlaží bude tvořená betonovou mazaninou na hutněném podkladní 
štěrkopískovou vrstvou v odpovídající únosnosti podlahy. Podlahová konstrukce bude provedena na 
hydroizolační fólii oboustranně chráněné geotextilií. Návrh vyztužení, druh betonu a rozdělení dilatačních spár 
navrhne na požadované zatížení dodavatel podlahové desky.   
Stávající stropní konstrukce je provedena dřevěným trámovým stropem. Tato konstrukce bude v dotčeném 
objektu odstraněna a nahrazena stropní konstrukcí novou, tvořenou dřevo betonovým stropem, tvořeným 
dřevěnými stropními trámy doplněnými spřaženou ŽB deskou z betonu C 20/25, vyztuženého ocelí R 10505-
budou vyztuženy dle statického posouzení, které bude provedeno statikem v dalším stupni projektové 
dokumentace 
Vodorovné ztužení objektu v úrovni stropní konstrukce a pod ní je zajištěno pomocí pozedních věnců. Pozední 
věnce jsou navrženy železobetonové z betonu C 16/20, vyztuženého ocelí R 10505 φ 12, 20 mm doplněné 
třmínky φ 6 mm po 150, 200 či 250 mm., doplněnými dalším pozedním věncem, v místě pozednice. 
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
Stávající střešní konstrukce je tvořena vaznicovou soustavou, která bude v plném rozsahu demontována. 
Nosná část střešní konstrukce je tvořena dřevěnou vaznicovou soustavou.  Pozednice 140/160 jsou uloženy 
na pozedních věncích, ke kterým jsou připevněny pomocí šroubovic zabetonovaných ve vzdálenosti cca 1,50 
m. Soustava krokví 100/160 mm je uložena na těchto pozednicích. Krokve jsou doplněny kleštinami 80/160 
mm. 

Střešní plášť tvoří krytina, která je uložená na konstrukci pomocí laťování. Střešní krytina je navržená 
keramická, alternativně může být betonová dle vlastního výběru investora v barvě červenohnědé, shodná se 
střešní krytinou objektu učebny. 
IZOLACE PROTI VODĚ  

Izolace spodní stavby - na dorovnanou zhutněnou pláň v úrovni podlahové konstrukce bude proveden 
štěrkopískový násyp pro dosažení potřebné únosnosti podloží. Na tuto vrstvu bez ostrých kamenných zrn bude 
položena izolace proti zemní vlhkosti – např. HDPE folie oboustranně chráněná geotextilií (každá o hmotnosti 
300g/m2). Pokládka hydroizolace, přesahy a zpracování detailů bude provedeno dle technologických postupů 
předepsaných výrobcem.  Současně bude při severovýchodní obvodové stěně proveden drenážní systém, kdy 
stávající zemina bude odkopána, obvodové zdivo opatřeno novou folií. Současně se v úrovni základové spáry 
uloží drenážní hadice. 

Pod obklady bude použita hydroizolační stěrka.  
OMÍTKY 

Stávající vnitřní omítky budou v plném rozsahu ubourány a nahrazeny novými (stávající jsou 
nesoudržné). Na stěnách v interiéru budou použity omítky štukové, vápenné. Omítka na přechodu mezi 
různými materiály podkladu bude opatřena výztužnou síťovinou (perlinkou), aby nedocházelo k jejímu 
praskání.  
Povrch fasády bude upraven šlechtěnou omítkou v barvě pastelové dle volby investora. Sokl bude strukturálně 
odlišen (doplňovány budou odstraněné nesoudržné vrstvy, s barevným odstínem shodným s objektem 
učebny). 
OBKLADY A DLAŽBY 

Povrchy vytvářených podlah budou keramické. 
Povrchy stěn budou ve vybraných prostorech opatřeny keramickými obklady. Keramické obklady stěn 

budou doplněny rohovými systémovými lištami. 
PODHLEDY 

V objektech budou podhledy ve standardu rastrových minerálních podhledů. Výška podhledů bude 
min. 2,6m s ohledem na instalované rozvody pod stropem, což bude určeno v dalším stupni PD. 
ŘEMESLA 

Klempířské práce budou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Dilatace, 
napojení, detaily apod. budou provedeny dle standardních a typových detailů výrobce a budou vyrobeny v 
souladu s ČSN 73 3610. Součástí dodávky klempířských konstrukcí jsou příponky, kotvení, dilatační prvky, 
prostupy, těsnící pásky a další doplňkový materiál.  

Zámečnické práce budou spočívat především ve vytvoření konstrukce zábradlí schodišť. Ocelové 
prvky a výrobky, které nebudou již z výroby žárově zinkovány, budou opatřeny exteriérovým polyuretanovým 
nátěrem v systémové skladbě. Ocelové konstrukce budou podle požadavků požárně bezpečnostního řešení 
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budou opatřeny požárním nástřikem nebo nadimenzovány v souladu s požadavky na požární odolnost těchto 
konstrukcí. 

Truhlářskými výrobky budou dveřní výplně. Tyto budou kompletizovanou dodávkou včetně rámů, 
zasklení. 

Všechny výplně otvorů budou ve shodném provedení plastovém  či dřevěném s izolačním dvojsklem, 
a to dle vlastní volby investora. Dle volby investora bude stanoveno, otevírání jednotlivých okenních křídel, 
popř. fixní části oken. Součinitel prostupu tepla zasklení je pro okna 0,8, pr vstupní dveře 1,3. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Byla provedena odborná konzultace se statikem. 
Mechanická odolnost i stabilita stavby je řešena konstrukčním návrhem. Stavba obsahuje dostatek prvků 
zajišťujících stabilitu stavby. 
Dodavatel stavebních prací je povinen provádět stavbu podle projektové dokumentace. Pokud je v projektové 
dokumentaci podmíněno provedení některých částí stavby nebo konstrukčních prvků zpracováním 
dodavatelské prováděcí dokumentace, nebo je projekt blíže nespecifikuje, tak dodavatel zajistí zpracování 
příslušné prováděcí dokumentace. Prováděcí dokumentace stavby, částí stavby, nebo konstrukčních prvků 
musí být provedena autorizovanou osobou. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) technické řešení 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na technické řešení. 

b) vý čet technických a technologických za řízení 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení výčtu technických a technologických zařízení. 
 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně požadavk ů na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpečného prostoru 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop ř. jiného hasiva, v četně rozmíst ění vnit řních 
a vnějších odb ěrných míst 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 
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h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za řízení) 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

i) Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními 
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

j) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek  
Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 
 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

a)  kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení kritérií tepelně technického hodnocení. 

b) posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné zásadní požadavky týkající se hygieny, ochrany 
zdraví a životního prostředí. 
Při provozu stavby žádné látky, které by mohli působit negativně na zdraví lidí, nebo životní prostředí. 
Odvětrání jednotlivých prostorů je řešeno přirozeným způsobem.  

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení ochrany před pronikáním radonu z podloží. 

b) ochrana p řed bludnými proudy 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení ochrany před bludnými proudy. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení ochrany před technickou seizmicitou. 

d) ochrana p řed hlukem 
Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace (například vzduchotechnická zařízení, 
ventilátory, atd.) budou instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich 
šíření zejména do akusticky chráněných místností (například obytných místností). Připevnění ke konstrukci 
bude provedeno stavebnicovým kotevním systémem (např. HILTI) přes pružné podložky. 

e)  protipovod ňová opat ření 
S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se 
protipovodňových opatření. 
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f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ostatních 
účinků. Stavba se nevyskytuje na poddolovaném území. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu –vodovod a nn energie, prostřednictvím vnitroareálových 
přípojek, splňujících podmínky připojení stanovených správci těchto sítí technické infrastruktury, dále bude 
napojena na ČOV a napojena na  trativod dešťových vod. 
 
Městys Mohelno je vybaven veřejnou sítí splaškové kanalizace ukončenou čistírnou odpadních vod. Dotčená 
stavba je součástí areálu Mohelský mlýn, který se nachází mimo intravilán obce Mohelno, proto nemá možnost 
napojení na veřejnou síť splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu je celý areál Mohelského mlýna vybaven 
vlastní ČOV, do které jsou svedeny všechny odpadní splaškové vody. Tato jímka je situovaná v centru areálu. 
Objekt bude na tuto ČOV napojen prostřednictvím nové vnitroareálové větve splaškové kanalizace, která bude 
v blízkosti budovy vybavena revizní šachtou vybavenou čistícím kusem.  
Objekt bude k likvidaci dešťových odpadních vod stávajícího dešťového potrubí napojeného na blízkou řeku. 
 
Areál Mohelského mlýna je vybaven studnou pitné vody, na kterou bude objekt napojen vnitroareálovou 
přípojkou.. 
Vnitřní rozvody vody budou plastové. 
 
Přípojka nn je napojena na veřejný rozvod nn energie, který je ve vlastnictví a správě E.ON před předmětným 
pozemkem vedoucí v zemi při hranici pozemku. V současné době je již přípojka provedena, tzn. na pozemku 
stavebníka je osazena přípojková/pojistková skříň. Vnitroareálová přípojka je zemní vedoucí od měření, kde je 
umístěna přípojková/pojistková skříň, elektroměrná skříň s hlavním jističem a elektroměrem. Za hlavním 
jističem u vstupu do objektu je umístěn rozvaděč, ve kterém je elektrorozvod rozdělen na samostatné jištěné 
okruhy. Vnitřní umělé osvětlení bude provedeno v souladu s platnými předpisy. Osvětlení jednotlivých prostor 
bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1 a základní požadavky na osvětlení pracoviště k trvalé práci. 
Objekt bude osazen hromosvodem, tvořeným hřebenovou soustavou. U objektu bude provedeno uzemnění. 
V objektu budou slaboproudé rozvody STA 

Vytápění objektu bude zajištěno elektrickými přímotopy v jednotlivých místnostech. Pro přípravu TUV bude 
sloužit průtokový ohřívač TUV umístěný u jednotlivých výtokových baterií. 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Objekt bude napojen přípojkami na veřejné sítě technické infrastruktury – viz. předchozí odstavec. 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení 
Areál Mohelský mlýn se nachází v k.ú. Mohelno na pozemcích parc. č. st. 218. Tento areál se nachází jižně od 
intravilánu obce mezi přilehlou komunikací Mohelno-Dukovany a řekou Jihlavou. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
Stávající objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu, a to vstupem do objektu (pěší komunikace), 
který splňuje i požadavky vyhl. Č. 398/2009 Sb.  Stavebními úpravami dotčeného objektu není dotčeno 
napojení území na dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již dokončené stavby, která již v minulosti měla řešení 
dopravy v klidu, bude dotčený objekt i nadále využívat stávající řešení. Nádvoří areálu Mohelského mlýna je 
dostatečně prostorné pro potřeby parkování pracovníků Ústavu biologie obratlovců. 
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d) pěší a cyklistické stezky 
V blízkosti dotčeného objektu je pěší komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy vnitřních 
konstrukcí, nebude provoz na této komunikaci ohrožen. Na stavbě bude umístěna informační tabule, kde bude 
upozornění o probíhajících stavebních úpravách.  
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 
Zemní práce na budoucích nezpevněných plochách budou spočívat v urovnání podkladních vrstev 
s případným dospádováním ploch na rozhraní s plochami zpevněnými. Takto připravený podklad bude zpětně 
překryt kulturními zeminami o mocnosti  min. 0,15 – 0,20 m. 

b) použité vegeta ční prvky 
Po terénních úpravách bude plocha zpětně ozeleněna (tam, kde dojde vlivem stavby k porušení travního 
porostu). Předpokládá se osetí ploch travním semenem a doplnění o prvky sadových úprav. 
Stavba bude doplněna vhodnou zelení, která bude mít funkci hygienickou a estetickou. Zeleň je navržena 
s ohledem na způsob využití objektu a okolní stavby. Navržena je okrasná zeleň s uplatněním druhové skladby 
odpovídající typu území a využití navrhované stavy.  

c) biotechnické opat ření 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
neřeší biotechnické opatření. 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a)  vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p ůda 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
má minimální vliv na životní prostředí. Realizace záměru nebude mít negativní vliv na ovzduší, vodu nebo 
půdu. Navržený provoz nebude výrazným zdrojem hluku, který by zatěžoval své okolí. Nakládání s odpady 
bude prováděno dle platné legislativy, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcích 
vyhlášek. Odpady, které budou vznikat, budou tříděny.   

b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině 
Zásahy do zeleně se nepředpokládají, v lokalitě jsou v okolí komunikace nebo v sousedních plochách zeleně 
vzrostlé stromy, do kterých nebude stavební činností zasaženo. Na území stavby ani v její blízkosti se 
nenachází památný strom. Pro zájmovou lokalitu je možné konstatovat, že v území lokality vzhledem k jejímu 
situování se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR. Zájmové území pro 
stavbu je situováno mimo prvky územních systémů ekologické stability. Prvky ÚSES nebudou stavbou dotčeny 
ani ovlivněny. Navržen je objekt s jednoduchým hmotovým řešením, který nebude konkurovat okolním 
stavbám. Estetická kvalita území nebude záměrem narušena, nedojde k zásadnímu snížení nebo podstatné 
změně krajinného rázu. Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o 
ochraně přírody a krajiny. Stavba není situována v plochách jmenovaných zák.č. 114/1992 Sb. jako  významný 
krajinný prvek.  V dotčeném území se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území a rovněž 
neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Území není situováno ve zranitelné oblasti dle NVč. 
103/2003 Sb. a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno. Realizace 
předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené 
nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti. 
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d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno.  Záměr 
nespadá do režimu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavky na řešení ochranných a bezpečnostních pásem životního prostředí. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ochrany 
obyvatelstva. Provoz stavby nebude rušit okolní obyvatelstvo. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Zdroj vody a elektřiny pro potřeby stavby bude ze stávajícího vnitřního vodovodu. Napojovací místa určí 
vlastník objektu. 
Elektřina bude odebírána ze stávající rozvodné skříně (přesné místo určí vlastník a investor při předání 
staveniště). 
Dodavatel bude povinen zajistit všechna náležitá projednání s investorem, zařídit potřebná připojení a instalaci 
měřičů, je povinen platit všechny poplatky za dodávky vody. Je povinen instalovat všechny potřebné rozvody, 
ventily a dočasné vodní nádrže, měnit nebo případně přizpůsobovat vše, co to vyžaduje a při ukončení prací 
vše opět uvést do pořádku, a to vše provede na vlastní náklady. Nápojný bod bude určen investorem při 
předání stavby a napojení bude provedeno z areálových rozvodů vody. 
Dodavatel bude povinen zajistit všechna náležitá projednání s investorem, zařídit potřebné přípojky a instalaci 
měřičů, zaplatit veškeré poplatky a náklady na instalace a náklady za dodávky proudu. Systém elektrických 
rozvodů na stavbě a veškerá použitá zařízení, bezpečnostní opatření, požadavky na používání nízkého napětí, 
příprava a postup provádění bude v souladu s požadavky platných ČSN. Nápojný bod bude určen investorem 
při předání stavby a napojení bude provedeno z budoucích přípojkových rozvodů napojených na veřejné řady 
daných inženýrských sítí. 
Pro realizaci stavby bude využíváno spojení mobilními telefony.  

b) odvodn ění staveništ ě 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již dokončené stavby na pozemku parc. č. st. 218 v k.ú. 
Mohelno (pozemek není zcela zastavěn), není nutno řešit odvodnění staveniště. 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Navržená výstavba neklade požadavky na  zřizování nových  příjezdů na pozemek. Přístup na staveniště bude 
po provedení demolice stávajících objektů zajištěn i nadále stávajícím vjezdem do areálu. Při výstavbě bude 
využíváno stávajících vnitroareálových rozvodů technické infrastruktury. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude nadměrně negativně 
ovlivňovat okolní stavby a pozemky. 
Stavební práce budou probíhat ve stávajícím uzavřeném areálu. Vlastní zařízení staveniště bude umístěno ve 
vnitřní části areálu mimo veřejné prostory. Vjezd a vstup na staveniště bude ze stávající přístupové veřejné 
účelové komunikace stávajícím vjezdem do areálu. Při přistavení kontejneru na odpad na veřejných plochách, 
bude zažádáno o zábor veřejného prostranství.  

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 
Dodavatel je zodpovědný po dobu od zahájení po podstatné dokončení stavebních prací za zajištění všech 
nezbytných bezpečnostních opatření na stavbě včetně dočasného oplocení staveniště, případně denní a noční 
ostrahy a také řádného osvětlení z důvodu bezpečnosti práce. 
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Bude spolupracovat s dalšími dodavateli provádějícími práce na staveništi, jakož i s policií na ochraně 
staveniště proti vandalismu a jinému poškozování. 
Dodavatel musí učinit potřebná opatření na ochranu veřejnosti, která se může dostat do blízkosti stavby. Také 
musí zakázat vstup na staveniště pro veřejnost.  
Dodavatel opatří a vymezí všechny dočasné ploty, ohrady, prkenné chodníky, zábradlí a podobné položky, 
které zabezpečí a oddělí jeho stavební práce. Zajistí bezpečné, čisté a volné přístupy ke všem pěším cestám 
poblíž stavebních prací nebo k nim přilehlých. Taková opatření budou prováděna po celou dobu trvání 
smlouvy, jak je Dodavatel bude považovat za nezbytná. Dodavatel zahrne do cenové nabídky také náklady na 
odstranění těchto dočasných prostředků. 
Přístup na staveniště bude zajištěn stávajícím vjezdem do areálu. 
Při stavbě budou dotčena vedení kanalizace, vodovodu, plynovodu, slaboproudá vedení, silnoproudá vedení. 
Toto bude projednáno s jednotlivými správci včetně technického řešení ochrany stávajících sítí, které budou 
vedeny pod novými zpevněnými plochami a nebo v jejich bezprostřední blízkosti.  
V případě, že kterýkoliv ze správců sítí se zúčastní, ať vlastními pracemi nebo dodávkou svého subdodavatele 
přímo na staveništi nebo při připojování na rozvody a zařízení, bude Dodavatel zodpovědný za časovou a 
věcnou koordinaci těchto prací. Náklady na tuto koordinaci Dodavatel zahrne do své nabídky.  
Povinností dodavatele bude provést prověření existence sítí v dotčeném území, nalezené sítě vytýčit, zaměřit 
a náležitě chránit. 
Odvodnění staveniště bude provedeno po dokončení výkopů na úroveň stavebního terénu. Dodavatel bude 
povinen zajistit dostatečné a funkční odvodnění staveniště, dle vlastních potřeb. Na staveništi se 
nepředpokládá zastižení hladiny podzemní vody. 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 
Staveniště bude umístěné na pozemku, který je v majetku investora, pro uskladňování stavebního materiálu 
nebude využíváno přilehlých pozemků.  V případě nedostatečných prostor v rámci pozemku stavebníka, 
zažádá stavebník o dočasný zábor přilehlých veřejných ploch  
Na stavbě nebudou probíhat práce, které by mohli ohrozit veřejné zájmy. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 
Odpadový materiál vzniklý při případných bouracích pracích a stavební činnosti bude likvidován v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále 
jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, 
budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných ve dvoře budovy pro 
následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). 
Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné a evidence odpadů ze stavby. 
Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů: 
Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad apod.), bude ukládán na 
mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku. 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 
 
Kategorizace odpadních materiál ů 
Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. 
zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton (katalogové č. 17 01 01). Kusy rozlámané živičné plochy 
jsou zařazeny rovněž ve skupině 17 jako asfaltové směsi neobsahující dehet (katalogové č. 17 03 02). 
Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 (katalogové 
č. 20 03 99). 
 
Odpady vznikající ve fázi výstavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro obdobné výstavby. Odpady budou vznikat především při 
demolicích stávajících objektů, úpravě terénu, jako zbytky stavebních materiálů a upotřebených pracovních 
prostředků, popř. jejich částí, apod.  

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě. 
Číslo 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

17  STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY  
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
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17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 
N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
17 05 04 Zemina a kameny O 
17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem dehtu N 
17 04 07 Směsné kovy O 
15 ODPADNÍ OBALY   
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY   
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

 
Způsob nakládání s odpady ve fázi výstavby 

V rámci hrubých terénních úprav bude v části území realizován násyp, část území bude v zářezu. 
Zemina bude odvážena na skládku, která je ve vzdálenosti do 15 km. 

Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých 
druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena 
evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu 
vzniku 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby, které nevznáší požadavky na přísun nebo 
deponie zemin.  

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude nadměrně negativně 
ovlivňovat stávající životní prostředí. Při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody. 
Odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN, při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by 
negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní 
hodnoty dle platné vyhlášky. 
Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky a podmínek stavebního povolení 
a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví dodavatelé musí investorovi při předání díla předat i 
doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 
vzdálenost stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat 
povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Ochrana proti zne čišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti zne čišťování komunikací a nadm ěrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí, sypkým vybouraným materiálem apod. Případné znečištění 
veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 
zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.  
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Ochrana proti zne čišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
• Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 

způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zejména se jedná o 
zamezení znečištění ropnými produkty 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
Při provádění stavebních a montážních prací budou respektovány následující zákony, vyhlášky a nařízení:  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., č. 406/2004 Sb. a 
další související předpisy 

Práce budou provádět odborně způsobilé firmy, které zajistí dodržování platných předpisů BOZP a proškolení 
svých pracovníků o zásadách BOZP s ohledem na náplň vlastní dodávky. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a koordinátora bezpečnosti práce, jehož 
funkci zřizuje zadavatel stavby. 

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce zahájení prací a dále na 
stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 591/2006 Sb.), zadavatel stavby (stavebník) zajistí podle §15 odst. 2 
zákona 309/2006 Sb., aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady 
vyplývající ze Zákoníku práce, z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., platné 
předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, protipožární a hygienické předpisy. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
pracovníků dle platné vyhlášky. Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního 
povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného 
dopravního značení. Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření 
dojde, provede stavebník na vlastní náklady nápravu.  

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a 
dobrého technického stavu veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k 
tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle ČSN 34 3510, veškerá nebezpečná 
místa budou řádně vyznačena případně označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 3510. Pracovníci musí 
používat předepsané OOP a oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, 
dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. O zajištění předepsaných 
opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 
Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění podmínek 
ochrany zdraví platí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Tato nařízení 
jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb, jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské 
dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, 
zdění, bourání, pracích ve výškách atd). 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Vzhledem k tomu, že stavba je v současné době nevyužívána, není nutno řešit žádné úpravy pro bezbariérové 
užívání stavby. Stavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V těsné blízkosti 
dotčeného objektu je ale pěší komunikace, je proto nutné, aby výstavba nenarušovala provoz na této 
komunikaci. Proto bude na objektu umístěna informační cedule o probíhajících stavebních pracích. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Při výstavbě budou respektovány všechny stávající dopravní zásady.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 
Vzhledem k tomu, že dotčená stavba je v současné době nevyužívána, není nutno řešit žádné speciální 
podmínky pro provádění stavby, např. za provozu, ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 
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V případě stavebních prací na střešní konstrukci je samozřejmé, že objekt bude při výstavbě chráněn proti 
poškození vlivem zatékání apod. 

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Stavební práce by měly být dokončeny cca 2 roky od jejich zahájení. 
Žádné rozhodující dílčí termíny nejsou s ohledem na povahu stavby a staveniště stanoveny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Koněšíně dne 22.5. 2014        …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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Architektonické a stavebn ě technické řešení 

1 Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a řešení 
vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace  
Obec Mohelno má rozpracovanou územně plánovací dokumentaci, na stavbu nejsou kladeny zastavovací 
podmínky. 
Původní sklad je součástí areálu Mohelský mlýn, který je složen z několika samostatně stojících objektů. 
Dotčený objekt je v rámci tohoto areálu situován při severovýchodní hranici, kde svými obvodovými stěnami 
tvoří tuto hranici. Objekt je přízemní, nepodsklepený s nevyužívaným podkrovím obdélníkového tvaru, 
zastřešený sedlovou střechou doplněnou polovalbou.  
Celý objekt projde stavební úpravou. V současné době je prostor rozdělen na několik samostatných 
skladovacích prostor, kdy jižní sklad je přístupný vraty, ostatní dveřmi ze západního průčelí. V rámci 
stavebních úprav dojde k ubourání stávajících vrat, které budou nahrazeny prosklenou stěnou, ve které budou 
dvoukřídlé dveře. Stávající dveře v západním průčelí budou demontovány, otvory částečně dozděny a osazeny 
okenními otvory. Za prosklenou stěnou bude nově prostor využíván jako laboratoř, na který bude dveřním 
otvorem navazovat prostor skladu genetických vzorků. 
Vzhledem k účelům jednotlivých objektů Mohelského mlýna a jejich prostorových parametrům nelze danou 
laboratoř situovat do jiného objektu, stávající sklad je objekt bez stávajícího využití pro potřeby investora a jeho 
vědeckých pracovníků. Vzhledem k možnosti využití učeben, příležitostného ubytování a celkovému využití 
Mohelského mlýna pro externí pracoviště Ústavu biologie obratlovců AV ČR je nasnadě, absence laboratoře 
v tomto areálu. 
Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Dřevěné tesařské konstrukce musí být 
s ohledem na životnost správně udržovány. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Realizací záměru nedojde k výrazné změně stávajícího tvarového a materiálového řešení. Hmota objektu je 
tvořena pravidelným hranolem. Stávající objekt je vyzděn z plných cihel, zastřešen sedlovou střechou, 
doplněnou polovalbou, s betonovou krytinou. Stávající fasáda se v nesoudržných místech otluče a zlehka 
doplní a zakonzervuje se v takovémto stavu nebo se omítne vápenocementovou omítkou, střešní krytina bude 
keramická. Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Dřevěné tesařské konstrukce 
musí být s ohledem na životnost správně udržovány. 

2 Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace, 
osv ětlení a oslun ění 
Stávající stavba se v současnosti nevyužívá. Dříve sloužila jako sklad. Realizací stavebních úprav objektu 
dojde k novému využití stávající stavby pro laboratoř genetické banky.  
Plocha pozemku        2898 m2 

Zastavěná plocha objektu (beze změn)     94,90 m2 
Obestavěný prostor objektu – stávající stav     391,81 m3 

Obestavěný prostor objektu – nový stav     548,13 m3 

Počet funkčních jednotek/velikost:      1 provozní jednotka 
Počet uživatelů/pracovníků:       1 provozovatel 

3 Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost  
Při stavbě budou používány prověřené konstrukce. 
Stavba a jednotlivé konstrukce jsou navrženy se zřetelem zejména na tepelně technické, akustické a požární 
požadavky. Neméně bylo přihlédnuto k provozním požadavkům. 
Stavba je navržena jako zděná stavba.  
Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Všechny konstrukce musí být s ohledem na 
životnost řádně udržovány. 
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4 Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Stavba – její obvodové konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy v souladu se závaznou normou ČSN 73 
0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

5 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs kogeologického a 
hydrogeologického pr ůzkumu  
S ohledem na druh a rozsah stavby nebyl inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum proveden. 

 

6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
S ohledem na druh stavby lze konstatovat, že stavba bude mít minimální vliv na životní prostředí.  

7 Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová opat ření 
S ohledem na druh a rozsah stavby není požadavek na řešení ochrany před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí.  

8 Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavbu. 
 
 

B Stavebn ě konstruk ční část 

1 Popis navrženého konstruk čního systému stavby,  výsledek pr ůzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby p ři návrhu její zm ěny 
Dotčený objekt je stavba provedená s nosnými podélnými i příčnými obvodovými stěnami. 

2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ční prvky  
Materiály, výrobky či prvky použité na stavbě jsou klasické, bez žádných specifických požadavků na výstavbu. 
S ohledem na druh a rozsah stavby – jednopodlažní objekt, je navržen nosný obvodový stěnový systém. 
Dřevěná střešní nosná konstrukce je uložená na nosné obvodové stěny a vnitřní nosné stěny. 
 
VÝKOPY 

Výkopové práce nejsou předmětem projektové dokumentace. Výkopovými pracemi budou dotčeny jen 
jednotlivá napojení vnitroareálové rozvody technických sítí  

Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Výkopy hlubší než 1,3m budou paženy nebo 
svahovány.  

těžitelností zeminy. 
NÁSYPY, ZÁSYPY A PODSYPY 

Násyp pod podlahou bude na upraveném terénu, ze zhutnitelných zeminových směsí s předepsanou 
křivkou zrnitosti a předepsaným způsobem hutnění, aby byla zajištěna potřebná výšková úroveň podkladní 
vrstvy pod podlahovou desku. Únosnost podkladu bude před provedením podlahy ověřena zatěžovací 
zkouškou. 
SVISLÉ KONSTRUKCE   

Stávající obvodové konstrukce jsou cihelné a zůstanou zachovány. Ve vnitřní stěně mezi jednotlivými 
prostory bude vybourán otvor o šíři 2,7 m. 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE   

Podlaha přízemního podlaží bude tvořená betonovou mazaninou na hutněném podkladní 
štěrkopískovou vrstvou v odpovídající únosnosti podlahy. Podlahová konstrukce bude provedena na 
hydroizolační fólii oboustranně chráněné geotextilií. Návrh vyztužení, druh betonu a rozdělení dilatačních spár 
navrhne na požadované zatížení dodavatel podlahové desky.   
Stávající stropní konstrukce je provedena dřevěným trámovým stropem. Tato konstrukce bude v dotčeném 
objektu odstraněna a nahrazena stropní konstrukcí novou, tvořenou dřevo betonovým stropem, tvořeným 
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dřevěnými stropními trámy doplněnými spřaženou ŽB deskou z betonu C 20/25, vyztuženého ocelí R 10505-
budou vyztuženy dle statického posouzení, které bude provedeno statikem v dalším stupni projektové 
dokumentace 
Vodorovné ztužení objektu v úrovni stropní konstrukce a pod ní je zajištěno pomocí pozedních věnců. Pozední 
věnce jsou navrženy železobetonové z betonu C 16/20, vyztuženého ocelí R 10505 φ 12, 20 mm doplněné 
třmínky φ 6 mm po 150, 200 či 250 mm., doplněnými dalším pozedním věncem, v místě pozednice. 
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
Stávající střešní konstrukce je tvořena vaznicovou soustavou, která bude v plném rozsahu demontována. 
Nosná část střešní konstrukce je tvořena dřevěnou vaznicovou soustavou.  Pozednice 140/160 jsou uloženy 
na pozedních věncích, ke kterým jsou připevněny pomocí šroubovic zabetonovaných ve vzdálenosti cca 1,50 
m. Soustava krokví 100/160 mm je uložena na těchto pozednicích. Krokve jsou doplněny kleštinami 80/160 
mm. 

Střešní plášť tvoří krytina, která je uložená na konstrukci pomocí laťování. Střešní krytina je navržená 
keramická, alternativně může být betonová dle vlastního výběru investora v barvě červenohnědé, shodná se 
střešní krytinou objektu učebny. 
IZOLACE PROTI VODĚ  

Izolace spodní stavby - na dorovnanou zhutněnou pláň v úrovni podlahové konstrukce bude proveden 
štěrkopískový násyp pro dosažení potřebné únosnosti podloží. Na tuto vrstvu bez ostrých kamenných zrn bude 
položena izolace proti zemní vlhkosti – např. HDPE folie oboustranně chráněná geotextilií (každá o hmotnosti 
300g/m2). Pokládka hydroizolace, přesahy a zpracování detailů bude provedeno dle technologických postupů 
předepsaných výrobcem.  Současně bude při severovýchodní obvodové stěně proveden drenážní systém, kdy 
stávající zemina bude odkopána, obvodové zdivo opatřeno novou folií. Současně se v úrovni základové spáry 
uloží drenážní hadice. 

Pod obklady bude použita hydroizolační stěrka.  
OMÍTKY 

Stávající vnitřní omítky budou v plném rozsahu ubourány a nahrazeny novými (stávající jsou 
nesoudržné). Na stěnách v interiéru budou použity omítky štukové, vápenné. Omítka na přechodu mezi 
různými materiály podkladu bude opatřena výztužnou síťovinou (perlinkou), aby nedocházelo k jejímu 
praskání.  
Povrch fasády bude upraven šlechtěnou omítkou v barvě pastelové dle volby investora. Sokl bude strukturálně 
odlišen (doplňovány budou odstraněné nesoudržné vrstvy, s barevným odstínem shodným s objektem 
učebny). 
OBKLADY A DLAŽBY 

Povrchy vytvářených podlah budou keramické. 
Povrchy stěn budou ve vybraných prostorech opatřeny keramickými obklady. Keramické obklady stěn 

budou doplněny rohovými systémovými lištami. 
PODHLEDY 

V objektech budou podhledy ve standardu rastrových minerálních podhledů. Výška podhledů bude 
min. 2,6m s ohledem na instalované rozvody pod stropem, což bude určeno v dalším stupni PD. 
ŘEMESLA 

Klempířské práce budou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Dilatace, 
napojení, detaily apod. budou provedeny dle standardních a typových detailů výrobce a budou vyrobeny v 
souladu s ČSN 73 3610. Součástí dodávky klempířských konstrukcí jsou příponky, kotvení, dilatační prvky, 
prostupy, těsnící pásky a další doplňkový materiál.  

Zámečnické práce budou spočívat především ve vytvoření konstrukce zábradlí schodišť. Ocelové 
prvky a výrobky, které nebudou již z výroby žárově zinkovány, budou opatřeny exteriérovým polyuretanovým 
nátěrem v systémové skladbě. Ocelové konstrukce budou podle požadavků požárně bezpečnostního řešení 
budou opatřeny požárním nástřikem nebo nadimenzovány v souladu s požadavky na požární odolnost těchto 
konstrukcí. 

Truhlářskými výrobky budou dveřní výplně. Tyto budou kompletizovanou dodávkou včetně rámů, 
zasklení. 

Všechny výplně otvorů budou ve shodném provedení plastovém  či dřevěném s izolačním dvojsklem, 
a to dle vlastní volby investora. Dle volby investora bude stanoveno, otevírání jednotlivých okenních křídel, 
popř. fixní části oken. Součinitel prostupu tepla zasklení je pro okna 0,8, pr vstupní dveře 1,3. 
 

3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení  uvažovaných p ři návrhu nosné 
konstrukce  
Charakteristické hodnoty zatížení stavebních konstrukcí: 

Vlastní tíha 
 Užitné zatížení podlahy   2,0 kN/m2 

 Zatížení sněhem    1,5 kN/m2 



MOHELSKÝ MLÝN / Laborato ř genetické banky (stavební úpravy, změna v užívání 
stavby) 

 

4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstru kčních detail ů, technologických 
postup ů 
Při stavbě budou používány jednoduché prověřené konstrukce, detaily a klasické technologické postupy. 

5 Technologické podmínky postupu prací, které by mo hly  ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce,  p řípadn ě  sousední stavby  
Při stavbě budou používány jednoduché prověřené konstrukce, detaily a technologické postupy, proto není 
třeba řešit technologické podmínky prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, popř. sousední 
stavby. 

6 Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích konstrukcí 
či prostup ů 
Při stavbě nebudou prováděny podchycovací práce, ani zpevňovací konstrukce a prostupy. Bourací práce 
budou probíhat v bezpečném sledu odshora dolů. 

7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
S ohledem na druh a rozsah stavby nejsou speciální požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 
Je nutné kontrolovat – přebírat hydroizolaci a pojistnou hydroizolaci střešního pláště. 

8 Seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, odborné literatury, 
software  
Snímek katastrální mapy 
Vyhl. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. prováděcích vyhlášek. 

9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentac e pro provád ění stavby, 
případn ě dokumentace zajiš ťované jejím zhotovitelem  
Dodavatel stavebních prací je povinen provádět stavbu podle projektové dokumentace. Pokud je v projektové 
dokumentaci podmíněno provedení některých částí stavby nebo konstrukčních prvků zpracováním 
dodavatelské prováděcí dokumentace, nebo je projekt blíže nespecifikuje, tak dodavatel zajistí zpracování 
příslušné prováděcí dokumentace. Dokumentace pro provádění stavby, částí stavby, nebo konstrukčních 
prvků musí být provedena autorizovanou osobou. 
 
 

C Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno samostatnou přílohou projektové dokumentace zpracovanou odbornou osobou (Ing. Hana 
Menclová). 
 

D Technika prost ředí staveb 
Technika prostředí staveb není součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Koněšíně dne  2.9.2014        …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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ROZPOČET

REKAPITULACE  NÁKLADŮ

I. ELEKTROINSTALACE 0,00
II. HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 0,00
III. SLABOPROUD 0,00
IV. SPECIFIKACE 0,00
V. ZEMNÍ PRÁCE 0,00

ZRN 0,00
VRN 0,00
výchozí revize 0,00

CELKOVÉ  NÁKLADY 0

Vypracovala: Ing. Ludmila Jelínková

I. ELEKTROINSTALACE

A. Montáž 0,00
B. Materiál nosný 0,00
C. Materiál podružný =5% z B 0

ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C) 0,00
PPV =6% z (A+B+C) 0,00

ELEKTROINSTALACE - CELKEM 0,00

II- HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

A. Montáž 0,00
B. Materiál nosný 0,00
C. Materiál podružný =5% z B 0

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ- SOUČET (A+B+C) 0,00
PPV =2% z (A+B+C) 0,00

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ - CELKEM 0,00

III- slaboproud

A + B Montáž + materiál 0,00

C. Materiál podružný =5% 0



slaboproud T (A+B+C) 0,00
PPV =2% z (A+B+C) 0,00

SLABOPROUD - CELKEM 0,00

IV. SPECIFIKACE

Specifikace -součet 0,00
Přirážka na dopravu  5,2% 0
Přirážka na přesun 1% 0

SPECIFIKACE CELKEM 0,00

V. Zemní práce
Zemní práce cekem 0,00

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 0,00

Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
a) montáže

C 21 M
P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 210 01-0002 Trubka PVC  ohebná pod omítku - 16mm 20,00 m 0,00
2. 210 01-0003 Trubka PVC  ohebná pod omítku - 23mm 10,00 m 0,00
3. 210 01-0092 Trubka PVC  tuhá-23mm 5,00 m 0,00
3. 210 01-0301 Krabice přístrojová univerzální  20,00 ks 0,00
4. 210 01-0321 Krabice univerzální - víč. a svork 12,00 ks 0,00
5. 210 01-0321 Krabice KR 97 se zapojením kruhová 5,00 ks 0,00
6. 210 01-0351 Krabicová rozvodka IP 54. 2,00 ks 0,00
7. 210 01-0521 Odvíčk./zavíčk. krabic 19,00 ks 0,00
8. 210 02-0951 Výstražná tabulka 2,00 ks 0,00
9. 210 02-0922 Protipožární průchod stěnou 0,50 m2 0,00

10. 210 10-0173 Ukončení kabelů do 3x2,5 28,00 ks 0,00
11. 210 10-0155 Ukončení kabelů do 5x6 4,00 ks 0,00
12. 210 10-0251 Ukončení kabelů do 5x16 2,00 ks 0,00
13. 210 10-0251 Ukončení kabelů do 4x50 4,00 ks 0,00
14. 210 11-0043 Spínač zapuštený seriový. 2,00 ks 0,00
15. 210 11-0041s Pohybové infračidlo 1,00 ks 0,00
16. 210 11-0081 Spínač trojpólový páčkový 2,00 ks 0,00
17. 210 11-1012 Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE 16,00 ks 0,00
18. 210 20-1025 Svítidlo zářivkové   2 zdroje + kryt 14,00 ks 0,00
19. 210 20-0104 Svítidlo přisaz. prům nebo venkovní 1,00 ks 0,00
20. 210 20-0030 Svítidlo nouzové 4,00 ks 0,00
21. 210 80-0105 Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 15,00 m 0,00
22. 210 80-0105 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 110,00 m 0,00
23. 210 80-0106 Kabel CYKY-J 3Cx2,5mm2 190,00 m 0,00
24. 210 80-0116 Kabel CYKY-J 5 x2,5mm2 20,00 m 0,00
25. 210 80-0113 Kabel CYKY4x16mm2 30,00 m 0,00
26. 210 81-0110 Kabel CYKY 4x25mm2 45,00 m 0,00
27. 210 81-0110 Kabel CYKY 4x35mm2 30,00 m 0,00
28. 210 12-0475 Montáž. Jističe trojpól. do 125A 1,00 ks 0,00
29. 210 15-0481s Montáž. Přímotopu 6,00 ks 0,00

montáže - součet 0,00

Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
b) materiál nosný 

SPCM
P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 345 Trubka PVC  ohebná 16mm 20,00 m 0,00
2. 345 Trubka PVC  ohebná  23mm 10,00 m 0,00
3. 345 Trubka PVC  tuhá 23mm 5,00 m 0,00
4. 345 Krabice přístrojová - hluboká 20,00 ks 0,00



4. 345 Krabice univerzální KU 68/2-- víč. a svork. 12,00 ks 0,00
5. 345 Krabice KR 97 se zapojením kruhová 5,00 ks 0,00
6. 345 Krabicová rozvodka IP 54. 2,00 ks 0,00
7. Protipožární pěna HILTI na prostupy svazků kabelů 1,00 ks 0,00
8. Výstražná tabulka 2,00 ks 0,00
9. 345 Spínač zapuštený seriový 250V, 10A, řaz.5 2,00 ks 0,00

10. 345 Spínač trojpól. páčkový, 400V, 16A 2,00 ks 0,00
11. 358 Pohybové infračidlo 1,00 ks 0,00
12. 345 Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A 16,00 ks 0,00
13. 345 Rámeček jednonásobný 18,00 ks 0,00
14. 341 Kabel CYKY -O 3x1,5mm2 15,00 m 0,00
15. 341 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 110,00 m 0,00
16. 341 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 190,00 m 0,00
17. 341 Kabel CYKY-J 5x 2,5mm2 20,00 m 0,00
18. 341 Kabel CYKY4x16mm2 30,00 m 0,00
19. 341 Kabel CYKY 4x25mm2 45,00 m 0,00
20. 341 Kabel CYKY 4x35mm2 30,00 m 0,00
21. 348 A- Svítidlo zářivkové stropní Al mřížka 2 x 36W IP 20, kompl. 14,00 ks 0,00
22. 348 B-Svítidlo přisaz. Venk.,  zář jednpaťic.1 x 26W IP 54 1,00 ks 0,00
23. 348 N- Svítidlo Nouzové  s piktogramem , 8W,30min 210lm, pohotov. režim 2,00 ks 0,00
24. 348 Jistič trojpól. 3/B - 100A 1,00 ks 0,00

materiál - součet 0,00

Položkový soupis nákladů - II. Hromosvod a uzemnění
a) montáže

C 21 M
P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 210 22-0021 Vedení uzem. V zemi do 120mm2 70,00 m 0,00
2. 210 22-0101 Vodiče svodové do 10mm + podpěry 60,00 m 0,00
3. 210 22-0111 Vodiče svodové do 10mm bez podper 20,00 m 0,00
4. 210 22-0301 Svorka hromosvodová do 2 štoubů 5,00 ks 0,00
5. 210 22-0302 Svorka hromosvodová nad 2 štoubů 20,00 ks 0,00
6. 210 22-0401 Označení svodů štítky 4,00 ks 0,00
7. 210 22-0010 Nátěr zemnícího pásku FeZn do 120mm2 2,00 m2 0,00
8. 210 22-0231 Montáž jímacích tyčí do 3 m délky 4,00 ks 0,00
9. 210 22-0372 Montáž ochranných úhelníků  4,00 ks 0,00

montáže - součet 0,00

Položkový soupis nákladů - II Hromosvod a uzemnění
b) materiál nosný

SPCM
P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 354 Vodič AlMgSi - 8mm 60,00 m 0,00
2. 354 vodič FeZn - 10mm 10,00 kg 0,00
3. 354 Zemnící páska FeZn 30 x 4mm 70,00 kg 0,00
4. 354 Ochranný úhelník vč. Držáků do zdi 4,00 ks 0,00
5. 354 podpěra vedení na hřeben 18,00 ks 0,00
6. 354 podpěra vedení na svah 32,00 ks 0,00
7. 354 podpěra vedení do zdi 6,00 ks 0,00
8. 354 podpěra vedení dozatepl. zdi 6,00 ks 0,00
9. 354 Svorka připojovací nerez 5,00 ks 0,00

10. 354 Svorka univezální (spojovaci)nerez 5,00 ks 0,00
11. 354 Svorka zkušební nerez 5,00 ks 0,00
12. 354 Svorka okapová 4,00 ks 0,00
13. 354 Svorka k jímací tyči 4,00 ks 0,00
14. 354 Svorka křížová 2,00 ks 0,00
15. 354 Štítek pro označení svodů 4,00 ks 0,00
16. 354 Jímací tyč AlMgSi1000mm 4,00 ks 0,00
17. 354 Držák jímače horní na krov 4,00 ks 0,00
18. 354 Držáj Jímače - dolní na krov 4,00 ks 0,00

materiál - součet 0,00



Položkový soupis nákladů -III. Slaboproud
montáž + materiál

P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. Trubka ochranná  75 mm 45,00 m 0,00
2. Trubka PVC  ohebná pod omítku - 16mm 30,00 m 0,00
3. Krabice přístrojová univerzální 2,00 ks 0,00
4. Krabice odbočná KO 125 1,00 ks 0,00
5. Odvíčk./zavíčk. krabic 1,00 ks 0,00
6. Ukončení kabelů do 4x10 4,00 ks 0,00
7. Datová zásuvka 2,00 ks 0,00
8. Kabely UTP, kat. 6 120,00 m 0,00
9. Dodávka rozšíření EZS - 2 místnosti 1,00 kmpl 0,00

montáže+materiál - součet 0,00

IV. SPECIFIKACE
P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1 Elektrický přímotopný konvektor s vestavěným rermostatem 230V, 2kW 4,00 ks 0,00

2 Elektrický přímotopný konvektor s vestavěným rermostatem 230V, 2,5kW 2,00 ks 0,00

3 R-H Hl. rozvaděč budovy - zapuštěná rozvodnice 600 x 1200mm
IP 44/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnicemi, 
1x Hl. vypínač100A, 2 x poj. odpoj. Do 63A, přepěť ochr. 1.st
3 x jistič trojpól do 63A,1x podružný elektroměr,svorka řad. 20ks 1,00 ks 0,00
 

R-L Podr. rozvaděč budovy - zapuštěná rozvodnice 600 x 600mm
IP 20/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnicemi, 
1x Hl. vypínač  50A, 2 x poj. odpoj. Do 63A
4 x jistič trojpól do 25A, 18x jistič jednopól do 25A . 
2x stykač 4P, 2 x proud. Chránič 4P, přepěť ochr 2 st., svorka řad. 36ks 1,00 ks 0,00

specifikace součet 0,00

V.Položkový soupis nákladů - Zemní práce

C 46 M
P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 460 01-0024 Vytýčení kabel. trasy  0,06 km 0,00
2. 460 20-0163 Výkop kabelové rýhy 35/80cm, hor. tř.3 60,00 m 0,00
3. 460 26-0011 Pevné spojení pásk. zemničů 4,00 ks 0,00
4. 460 42-1191 Zřízení kabel. lože v rýze z písku nebo štěrkopísku - 12 cm nad kabel 60,00 m 0,00
5. 460 47-0011 Křižovatka s inž. sítěmi+ dodání a osaz.bet. žl. 2,00 ks 0,00
6. 460 56-0163 Zához rýhy 35/80cm, hornina tř. 3 60,00 m 0,00
7. 460 62-0013 Provizorní úprava terénu v přír. hornině 3 60,00 m2 0,00



zemní práce  - součet 0,00







Slepý rozpočet stavby Datum: 27.4.2015
 

Stavba : Sk031 Mohelský mlýn - laboratoř genetické banky

Objednatel : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. IČO :
Květná 170/8 DIČ :

60300 Brno

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

02 Stavební úpravy, změna v užívání stavby - změn 0 0 0 0

Celkem za stavbu 0 0 0 0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

02 01 Stavební úpravy, změna v užívání stavby - úp 0 0 0 0
02 02 ZTI - úprava 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 0 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
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766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Individuální mimostaveništní doprava 0
Kompletační činnost zhotovitele 0
Celkem za stavbu 0
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zpracováno v rozsahu §41 odst. 2) vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
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1. Seznam použitých podkladů pro zpracování 

1.1. Podklady dodané objednatelem 

Pohledy, půdorysy, řezy 

    Ing. Mrňová, 11/2014 

1.2. Podklady dodané zpracovatelem 

Relevantní z níže uvedených: 

 
Zákony a vyhlášky: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

zákonů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 

znění vyhl. č. 268/2011 Sb. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

 

České technické normy 

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb -  Nevýrobní objekty. Květen 2009. 

ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Únor 2010. 

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Duben 2009.  

ČSN 730810 Z1 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Květen 2012.  

ČSN 730810 Z2Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Únor 2013.  

ČSN 730810 Z3Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Červen 2013.  

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami. Červenec 1997. 

ČSN 730818 Změna 1 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami. Říjen 2002. 

ČSN 730821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí. 05/2007. 

ČSN 730824 Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek. Prosinec 1992. 

ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. Září 2010. 

ČSN 730833 Z1 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. Únor 2013. 

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Březen 2011. 

ČSN 730834 Z1 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Červenec 2011. 

ČSN 730834 Z2 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Únor 2013. 

ČSN 730835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. Duben 2006. 

ČSN 730835 Z1 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. Únor 

2013. 

ČSN 730842 Požární bezpečnost staveb – Objekt pro zemědělskou výrobu. Březen 2014. 

ČSN 730845 Požární bezpečnost staveb - Sklady. Květen 2012. 

ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Duben 2009. 

ČSN 730848 Z1 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Únor 2013. 

ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením. Leden 1996. 

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Červen 2003. 
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ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární 

signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Duben 2011. 

ČSN 342710 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a 

údržba. Září 2011. 

ČSN 342710 Z1 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis 

a údržba. Srpen 2013. 

ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Srpen 2003. 

ČSN 650201 Z1 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Únor 2006. 

ČSN 650202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice. Září 1995. 

ČSN 650202 Z1 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice. Březen 1999. 

ČSN 650202 Z2 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice. Září 2012. 

ČSN 070703 Kotelny se zařízeními na plná paliva. Leden 2005. 

ČSN 070703 Z1 Kotelny se zařízeními na plná paliva. Únor 2006. 

ČSN 061008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Prosinec 1997. 

ČSN 752411 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Prosinec 1997. 

 

Ostatní 

Hodnoty požární odolnost stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv, Pavus 

2009 
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2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, 

účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění 

stavby ve vztahu k okolní zástavbě 

Požárně bezpečnostní řešení /PBŘ/ se zabývá posouzením objektu Mohelského mlýna – laboratoř 

genetické banky v Mohelně. PBŘ je zpracováno pro stavební povolení dle §41 odst. 2) vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci). 

 

Původní sklad je součástí areálu Mohelský mlýn, který je složen z několika samostatně stojících 

objektů. Dotčený objekt je v rámci tohoto areálu situován při severovýchodní hranici, kde svými 

obvodovými stěnami tvoří tuto hranici. Objekt je přízemní, nepodsklepený s nevyužívaným 

podkrovím obdélníkového tvaru, zastřešený sedlovou střechou doplněnou polovalbou.  

Celý objekt projde stavební úpravou. V současné době je prostor rozdělen na několik samostatných 

skladovacích prostor, kdy jižní sklad je přístupný vraty, ostatní dveřmi ze západního průčelí. V rámci 

stavebních úprav dojde k ubourání stávajících vrat, které budou nahrazeny prosklenou stěnou, ve 

které budou dvoukřídlé dveře. Stávající dveře v západním průčelí budou demontovány, otvory 

částečně dozděny a osazeny okenními otvory. Za prosklenou stěnou bude nově prostor využíván jako 

laboratoř, na který bude dveřním otvorem navazovat prostor skladu genetických vzorků. 

Vzhledem k účelům jednotlivých objektů Mohelského mlýna a jejich prostorových parametrům nelze 

danou laboratoř situovat do jiného objektu, stávající sklad je objekt bez stávajícího využití pro 

potřeby investora a jeho vědeckých pracovníků. Vzhledem k možnosti využití učeben, příležitostného 

ubytování a celkovému využití Mohelského mlýna pro externí pracoviště Ústavu biologie obratlovců 

AV ČR je nasnadě, absence laboratoře v tomto areálu. 

Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Dřevěné tesařské konstrukce musí 

být s ohledem na životnost správně udržovány. 

 

S ohledem na druh a rozsah stavby – jednopodlažní objekt s nevyužívaným podkrovím, je proveden 

nosný obvodový stěnový systém s nosnými podélnými i příčnými obvodovými stěnami, zastřešený 

sedlovou střechou o sklonu 44°.  

V objektu budou provedeny nové podlahy, stropní a střešní konstrukce, půdní nadezdívka doplněná 

pozedními věnci.  
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SVISLÉ KONSTRUKCE   

Stávající obvodové konstrukce jsou cihelné a zůstanou zachovány. Nově budou doplněny o zdivo 

půdní nadezdívky tvořené cihelnými tvarovkami tl. 450 mm, vyzděnými na tenkovrstvou zdící maltu 

do výšky 1 m. V vnitřní stěně mezi jednotlivými prostory bude vybourán otvor o šíři 2,7 m. 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE   

Podlaha přízemního podlaží bude tvořená betonovou mazaninou na hutněném podkladní 

štěrkopískovou vrstvou v odpovídající únosnosti podlahy. Podlahová konstrukce bude provedena na 

hydroizolační fólii oboustranně chráněné geotextilií. Návrh vyztužení, druh betonu a rozdělení 

dilatačních spár navrhne na požadované zatížení dodavatel podlahové desky.   

Stávající stropní konstrukce je provedena dřevěným trámovým stropem. Tato konstrukce bude 

v dotčeném objektu odstraněna a nahrazena stropní konstrukcí novou, tvořenou dřevo betonovým 

stropem, tvořeným dřevěnými stropními trámy doplněnými spřaženou ŽB deskou z betonu C 16/20, 

vyztuženého ocelí R 10505-budou vyztuženy dle statického posouzení, které bude provedeno 

statikem v dalším stupni projektové dokumentace 

Vodorovné ztužení objektu v úrovni stropní konstrukce a pod ní je zajištěno pomocí pozedních věnců. 

Pozední věnce jsou navrženy železobetonové z betonu C 16/20, vyztuženého ocelí R 10505 φ 12, 20 

mm doplněné třmínky φ 6 mm po 150, 200 či 250 mm., doplněnými dalším pozedním věncem, 

v místě pozednice. 

 

KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 

Stávající střešní konstrukce je tvořena vaznicovou soustavou, která bude v plném rozsahu 

demontována. Nosná část střešní konstrukce je tvořena dřevěnou vaznicovou soustavou.  Pozednice 

140/160 jsou uloženy na pozedních věncích, ke kterým jsou připevněny pomocí šroubovic 

zabetonovaných ve vzdálenosti cca 1,50 m. Soustava krokví 100/160 mm je uložena na těchto 

pozednicích. Krokve jsou doplněny kleštinami 80/160 mm. 

Střešní plášť tvoří krytina, která je uložená na konstrukci pomocí laťování. Střešní krytina je navržená 

keramická, alternativně může být betonová dle vlastního výběru investora v barvě červenohnědé, 

shodná se střešní krytinou objektu učebny. 

 

OMÍTKY 

Stávající vnitřní omítky budou v plném rozsahu ubourány a nahrazeny novými (stávající jsou 

nesoudržné). Na stěnách v interiéru budou použity omítky štukové, vápenné. Omítka na přechodu 

mezi různými materiály podkladu bude opatřena výztužnou síťovinou (perlinkou), aby nedocházelo k 
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jejímu praskání. Povrch fasády bude upraven šlechtěnou omítkou v barvě pastelové dle volby 

investora.  

 

OBKLADY A DLAŽBY 

Povrchy vytvářených podlah budou keramické. Povrchy stěn budou ve vybraných prostorech 

opatřeny keramickými obklady. Keramické obklady stěn budou doplněny rohovými systémovými 

lištami. 

 

PODHLEDY 

V objektech budou podhledy ve standardu rastrových minerálních podhledů. Výška podhledů bude 

min. 2,6 m s ohledem na instalované rozvody pod stropem, což bude určeno v dalším stupni PD. 

 

 
Využití objektů 

Objekt slouží jako genetická laboratoř. 
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3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

Objekt je posuzován zejména v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0810 a vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve 

znění vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

a další navazujících předpisů. 

Konstrukční systém objektu je smíšený. Požární výška objektu je 0 m. 

 

Objekt tvoří následující požární úseky: 

N 01.1 –  laboratoř se skladem  

 

 

4. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení 

stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků 

N 01.1 –  laboratoř se skladem  

p = 80 kg.m-2        

a = 1,0 

b = 0,71 

c = 1 

pn = 57,53 kg.m-2 

pv = 56,66 kg.m-2 

    … I. stupeň požární bezpečnosti 

- maximální možné rozměry požárního úseku:  65 x 90 m 
- skutečné rozměry požárního úseku:   19 x 6 m 
- maximální možná podlažnost požárního úseku:  3 
- skutečná podlažnost požárního úseku:   1 

 
 

5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů 

z hlediska jejich požární odolnosti 

Požární odolnost konstrukcí stanovena dle publikace „Hodnoty požární odolnost stavebních 

konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv, Pavus 2009“, resp. dle skutečných hodnot 

stanovených zkouškou, dle technických údajů výrobce /technický list/.  

 

Svislé konstrukce 

- stávající obvodové konstrukce jsou cihelné a zůstanou zachovány, tl. 450mm, REW/I 120 DP1 
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- nově budou doplněny o zdivo půdní nadezdívky tvořené cihelnými tvarovkami tl. 450 mm, 

REW/I 120 DP1 

 
 

Vodorovné konstrukce, zastřešení 

- dřevo betonovým stropem, tvořeným dřevěnými stropními trámy 14/20 doplněnými 

spřaženou ŽB deskou tl. 70 mm z betonu C 16/20, vyztuženého ocelí R 10505-budou 

vyztuženy, stropní trámy R 36, deska REI 45 DP1  

- střešní konstrukce je tvořena vaznicovou soustavou, která bude v plném rozsahu 

demontována. Nosná část střešní konstrukce je tvořena dřevěnou vaznicovou soustavou.  

Pozednice 140/160 jsou uloženy na pozedních věncích, ke kterým jsou připevněny pomocí 

šroubovic zabetonovaných ve vzdálenosti cca 1,50 m. Soustava krokví 100/160 mm je 

uložena na těchto pozednicích. Krokve jsou doplněny kleštinami 80/160 mm. Střešní plášť 

tvoří krytina, která je uložená na konstrukci pomocí laťování. Střešní krytina je navržená 

keramická, alternativně může být betonová dle vlastního výběru investora v barvě 

červenohnědé, shodná se střešní krytinou objektu učebny. 

 

 

PÚ č. SPB druh konstrukce Požadavek Skutečnost 

N 01.1 I Obvodové stěny (REW) 15 REW 120 DP1 

  Požární stropy 15 REI 30 DP3 

  Nosná konstrukce střechy - 1) 

  Střešní plášť - 1) 

 

Pozn.: 

Stropní konstrukce se nachází nad požárním stropem posledního NP. 

 

6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

Nejsou kladeny žádné speciální požadavky na druh stavebních hmot, resp. toxicitu a další 

vlastnosti materiálů dle ČSN 730802 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb.  
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7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a 

majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení 

a vybavení 

N 01.1 – laboratoř a sklad 

V objektu se dle ČSN 730818 nachází 10 osob dle pol. 2.2.3. ČSN 730818, 3 m2/ os. Pro evakuace 

uvažuji 10 osob z každého požárního úseku. 

 

Evakuace povede po nechráněné únikové z každého požárního úseku cestě přímo na volné 

prostranství. Pro součinitel a = 1,0 je maximální možná délka nechráněné únikové cesty vedoucí 

jedním směrem 25 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty je po zaokrouhlení max. 20 m.  

    … délka únikových cest je vyhovující 

Evakuace může být vedena minimálně jedním směrem.  

u = E . s / K u 

u = 10 . 1/ 60 

u = 0,2 tzn. min 1,0 únikový pruh 

… skutečný počet únikových pruhů - 1,5 - dveřní křídlo o šířce min. 

900 mm, vyhovuje 

 

Dveře na únikových cestách 

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení 

oděvu apod. a svým zajištění nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. 

Dveře na únikových cestách opatřené speciálními bezpečnostními zámky musejí být v případě 

evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření, kódové karty apod. nelze 

užít u chráněné únikové cesty.  

Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných 

osob, musejí být při evakuaci osob otevíratelné a průchodné. Uzamykatelné dveře z místností 

určených pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby bylo možno je v případě nouze otevřít zvenčí. 

Dveře popř. vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také ruční otevření.  

Dveře na únikových cestách nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené 

skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná.  

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti šířky dveřního 

křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, plochou střechu, terasu, 

balkón, lodžii apod., za nimiž může být podlaha snížena až o 180 mm. 
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8. Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností  

a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, 

popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, 

sousedním pozemkům a volným skladům 

Odstupová vzdálenost je posuzována od požárně otevřených ploch objektu, smíšený 

konstrukční systém. 

 

N 01.1 – laboratoř, sklad 

pv = 56,66 kg.m-2, I = 118,19 kW/m2 

l = 2,8 m h = 3,0 m d = 3,84 m 

l = 1,0 m h = 1,0 m d = 1,32 m 

 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky, v požárně nebezpečném 

prostoru posuzovaného objektu nestojí žádný jiný objekt. Současně posuzovaný objekt neleží 

v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů. 

 

 

 

9. Určení způsobů zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných 

hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku 

Vnější odběrní místa 

K dispozici je pro hašení pouze přilehlá řeka a náhon, kde se nachází dostatečné množství vody a je 

zajištěn přístup. Hloubka je větší než 1 m a je zajištěno přistavení požární techniky na zpevněné 

komunikaci. Vyhovuje požadavkům ČSN 730873. 

 

Vnitřní odběrní místa 

Vnitřní odběrní místo je požadováno, pokud součinitel p x S je větší než 9000. Součinitel p x 

S: 

N 01.1 – sklad     6713 – vnitřní odběrní místo není požadováno 

V souladu s ČSN 730873 nejsou vnitřní odběrní místa požadována. 
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10. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření 

k zajištění bezpečnosti osob, které provádějí hašení požáru a záchranné 

práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro 

požární techniku 

Přístupové komunikace 

K objektu vedou stávající přístupové komunikace zpevněná kamenivem. Jedná se o 

jednopruhovou přístupovou komunikaci, která je přístupná ze dvou směrů. Otáčení požární 

techniky je možné v areálu. Jedná se o zpevněné komunikace. Příjezdová komunikace 

vyhovuje požadavkům vyhl. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. 268/2011 Sb. a ČSN 730802. 

 
Nástupní plochy 

Nástupní plochy se nemusí zřídit u objektů: 

a) u objektů vybavených vnitřními zásahovými cestami 

b) o výšce h ≤ 12 m, i když nejsou vybaveny vnitřními zásahovými cestami;  

b) u objektů, jejichž všechny požární úseky jsou bez požárního rizika 

c) u objektů jmenovitě uvedených v normách platných pro požární bezpečnost jednotlivých 

objektů 

Nástupní plochy nejsou požadovány.  

 

Vnitřní zásahové cesty 

Vnitřní zásahové cesty musí být zřízeny v objektech, kde: 

a) se předpokládá vedení protipožárního zásahu ve výšce h > 22,5 m, 

b) nelze účinně vést protipožární zásah z vnější strany objektu (např. objekty nemají v 

obvodových stěnách otvory pro vedení protipožárního zásahu), nebo 

c) jsou požární úseky o půdorysné ploše větší než 200 m2 se součinitelem a ≥ 1,2 a kde 

vedení protipožárního zásahu nelze účinně zajistit ze dvou vnějších stran objektu.  

Vnitřní zásahové cesty nejsou zřízeny.  

 

Vnější zásahové cesty 
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Požární žebřík musí mít vícepodlažní objekty o půdorysné ploše větší než 100 m2 a o výšce 

větší než 9 m.  Jednopodlažní objekty o ploše větší než 200 m2.  

Vnější zásahové cesty nejsou požadovány. 

 

 

Požadavky dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., přílohy č. 3: 

Podrobnější vymezení technických podmínek požární ochrany zařízení pro hašení požárů a 

záchranné práce: 

1. Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí 

umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajištění volného příjezdu mobilní 

požární techniky se nástupní plochy i vnější odběrná místa požární vody označuji podle 

zvláštního právního předpisu. 

Přístup k vnějšímu odběrnímu místu je po zpevněných komunikacích. 

 
2. Vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené 

pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m. 

Příjezd k objektu je umožněn. 

 
3. Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je 

komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo 

plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy 

umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. 

Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové 

komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu 

komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena 

rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m. 

Objekt je přístupný po stávajících komunikacích. Otáčení vozidel požární techniky je rovněž 

umožněno v okolí objektu. 

 
4. Umístění, šířka a další technické parametry, včetně provedení nástupní plochy musí 

odpovídat technickým parametrům výškové požární techniky. 

Nástupní plocha není zřízena.  
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5. Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranného 

pásma takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné 

pásmo. 

Beze změny, jedná se o stávající objekt. 

 

6. Ve všech případech, kde se předpokládá hašení vodou, musí být její množství zajištěno 

tak, aby odpovídalo hodnotám uvedeným v české technické normě uvedené v příloze č. 1 

část 1 bod 7. Pokud charakter hořlavých látek či zařízení ve stavbě vylučuje užití vody jako 

hasiva, stavba se vybaví jinými vhodnými hasebními látkami. 

Voda je vhodným hasivem, zajištění vody na hašení v čl. 8 tohoto PBŘ. 
 

7. Ve stavbách výšky větší než 60 m musí být požární nádrž navržena v posledním 

nadzemním podlaží nebo na střeše. Tato nádrž slouží jako zásoba požární vody pro požární 

potrubí, s objemem odpovídajícím hodnotám uvedeným v české technické normě. 

Nejedná se o výše uvedený typ objektu. 

 

8. U vstupu do garáže se zakladačovým systémem musí být na dobře viditelném místě 

umístěn půdorys tohoto prostoru, včetně řezu s vyznačením přístupu do jednotlivých podlaží 

zakladačového systému. 

Nejedná se o výše uvedený typ objektu. 

 

9. Měnič napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umisťuje tak, 

aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší. Střešní 

nebo fasádní instalace fotovoltaických panelů nesmí svým provedením znemožňovat 

odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit 

přístupu jednotek požární ochrany při zásahu. 

Nejedná se o fotovoltaickou výrobnu elektřiny. 

 

 



 16

11. Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě 

dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky 

N 01.1 – sklad  a laboratoř      2 ks PHP práškové  

 

Doporučuji instalovat PHP práškové s množstvím hasiva 6 kg a hasební schopností min. 21A. 

 

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití, aby byly snadno 

viditelné a volně přístupné. Přenosné hasicí přístroje práškové umístit na svislé stavební 

konstrukce. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být 

nejvýše 1,5 m nad podlahou.  

 

12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby 

(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska 

požadavků požární bezpečnosti 

a. Vytápění objektu 

Elektrickými přímotpy. Při použití elektrických přímotopů je třeba dodržet požadavky ČSN 

061008 a požadavky stanovené v návodu výrobce. 

b. Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude vedena po povrchu konstrukcí. 

c. Větrání 

Objekt je větrán přirozené – okny a dveřmi. 

 

13. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a 

instalace do stavby 

SHZ, ZOTK, EPS: 

Jejich instalace se nepožaduje.  
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Samočinným hasicím zařízením musí být vybaveny požární úseky, které: 

a) mají součin nahodilého požárního zatížení a součinitele an větší než 60 kg.m-2 a jsou umístěny  

1. v prvním podzemním podlaží s půdorysnou plochou S > 1000 m2, nebo ve druhém a 

dalším podzemním podlažím, pokud půdorysná plocha S > 500 m2, 

2. v prvním nebo druhém nadzemním podlaží s půdorysnou plochou S > 4000 m2, nebo ve 

vyšších nadzemních podlažích (hp = 45 m) s půdorysnou plochou S > 1000 m2, 

b) mají výškovou polohu  

1. hp > 45 m, půdorysnou plochu S > 150 m2 a součin požárního zatížení a součinitele a 

většího než 40 kg.m-2, 

2. hp > 100 m, půdorysnou plochu S > 75 m2 a součin požárního zatížení a součinitele a 

většího než 25 kg.m-2, 

c) u kterých je instalace SHZ požadována jinými normami. 

Vyhodnocení: 

1.PP není realizováno. Ve 2. – 4.NP se nenachází požární úseky s plochou větší než 4000 m2.  

 

Automatické protivýbuchové zařízení: 

- Není požadováno. 

 

ZOTK: 

- Zařízení pro odvod tepla a kouření není požadováno.  

Samočinným odvětracím zařízením musí být vybaveny požární úseky s požárním rizikem, ve kterých je 

omezen přirozený odvod zplodin hoření  a kouře, a: 

a) kde požární úseky jsou, 

1. v prvním podzemním nebo nadzemních podlažích s výškovou polohou hp ≤ 45 m, 

v nichž je více než 150 osob,  

2. ve druhém a dalším nadzemním podlaží nebo v nadzemních podlažích s výškovou 

polohou hp > 45 m , v nichž je než 100 osob. 

 
EPS: 

- Elektrická požární signalizace není požadována.  

Nejedná se o objekt vyšší než 22,5 m.  
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14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 

Všechny elektrické ovládací skříně (rozvodnice) opatřit tabulkou dle ČSN ISO 3864 

kombinovaná tabulka NB.3.01, B.1.4 POZOR - ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI 

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI. Hlavní vypínač označit: tabulka NB.2.21 VYPNI V NEBEZPEČÍ, NB.4.61 

HLAVNÍ VYPÍNAČ, kombinovaná tabulka NB.3.01, B.1.4 POZOR - ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, 

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI. 

 

15. Závěr 

Vyhodnocení a navržená řešení provedená v projektu pro stavební řízení je nutné dodržet 

v následujících fázích projektu a při  realizaci stavby. V  případě změn projektu ve stavebním 

řešení nebo změn účelu jednotlivých prostor, které jsou předmětem vyhodnocení tohoto 

požárně bezpečnostního řešení stavby, je povinností generálního projektanta provést 

přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně bezpečnostního řešení provedeným 

autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby.  

Pří realizaci stavby je nutné dodržet opatření a návrhy řešení uvedené v textu požárně 

bezpečnostního řešení, především: 

1) Vybavit objekt přenosnými hasicími přístroji. 

2) Označit únikové cesty fotoluminiscenčními značkami. 
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