

---

## **Ze zápisu jednání Rady ÚOCHB AVČR, v.v.i. dne 23. 10. 2008**

---

### **Přítomni:**

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Mgr. Tomáš Kraus, PhD., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., Ing. Jana Hodačová, CSc., RNDr. Miloš Buděšínský, CSc.

**Omluveni:** Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc., Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.

**Hosté:** Zástupkyně ředitele pro vědu, Ing. Iva Pichová, CSc., zástupce ředitele pro výstavbu Ing. Jiří Špička

### **Program:**

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu a usnesení ze schůze Rady dne 26. 9. 2008.
2. Projednání návrhu pravidel pro zřizování nových týmů na ÚOCHB.
3. Informace Ing. Špičky o stavu rekonstrukcí a výstavby areálu ÚOCHB, diskuse.
4. Různé

### **Usnesení:**

- Rada projednala návrh pravidel pro zřizování nových týmů na ÚOCHB a schválila následující zásady: Nové týmy se zřizují a) když se ukončí po evaluaci působení stávajícího týmu, b) pokud jsou na otevření nového týmu prostředky a prostory; vedení ÚOCHB a Rada instituce budou hledat prostory a prostředky pro vznik nových týmů mimo období evaluací (první evaluace budou na jaře 2010) pouze v mimořádných případech, přednostně omezením prostor evidentně méně úspěšných týmů, c) výběr nového vedoucího týmu je prováděn standardně mezinárodním konkursem, a d) o zřízení nového týmu rozhoduje ředitel po projednání na Radě instituce.
- V hlavním bodu programu Rada vyslechla informaci Ing. Špičky o současném stavu a výhledových plánech rekonstrukce a výstavby areálu ÚOCHB. Časový plán prací je podle současného odhadu následující: únor 2009 – dokumentace pro výběr zhotovitele, 2. kvartál 2009 – zahájení stavby: 1. etapa – novostavba budovy „B“ a rekonstrukce budovy „C“ (dokončení do konce roku 2010); 2. etapa – rekonstrukce budovy „A“ (dokončení vč. přesunů do konce roku 2013). Předběžný odhad investičních nákladů (podle cen z r. 2007) dle upřesněného návrhu stavby je 1,5 – 1,7 mld. Kč (vč. DPH). Rada vzala na vědomí informace o stavu prací a plánech na přestavbu areálu ÚOCHB a požaduje průběžné informace o případných změnách.