



Zápis ze zasedání Rady ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

Datum: 9. července 2010

Přítomni: Jan Konvalinka, Antonín Holý, Tomáš Kraus, Lubomír Rulíšek, Hana Sychrová, Jana Hodačová

Omluveni: Miloš Buděšínský, Irena Valterová, Jitka Moravcová

Hosté: Zdeněk Havlas, Michal Hocek

Program:

Jediným bodem programu mimořádného zasedání Rady bylo projednání návrhu vedení ústavu na etapizaci a rámcový rozpočet rekonstrukce areálu ÚOCHB a stavbu nové budovy B..

Zápis:

Ředitel ÚOCHB, dr. Havlas, stručně rekapituloval obsah rozsáhlého souboru materiálů souvisejících s výstavbou a rekonstrukcí ÚOCHB; tyto dokumenty měli všichni členové Rady předem k dispozici. Z prezentace i podkladových materiálů vyplývá, že předpokládaný harmonogram prací a dostupný odhad finančních nákladů nejdůležitějších akcí lze shrnout následovně:

1. Rekonstrukce budovy C (biochemie) - realizace je před zahájením – odhad: 366 mil. Kč (vč. DPH)
2. Výstavba budovy B a rekonstrukce budovy A – jednání o územním rozhodnutí bude 20. 7. 2010, předpoklad zahájení stavby budovy B – 2. čtvrtletí 2011, zahájení rekonstrukce budovy A v roce 2012 – předpokládané náklady A+B: 2 160 mil. Kč (vč. DPH, dotace a doplňkových výdajů na dokumentaci a TDI).
3. Výstavba v areálu Papírenská (2. etapa) – předpoklad zahájení stavby 10/2011 – předpokládaná cena podle připravované dokumentace pro územní rozhodnutí: 51 mil. Kč (vč. DPH).
4. Výstavba 26 garážových stání v areálu ÚOCHB – předpoklad zahájení výstavby – 1. čtvrtletí 2012 – odhad nákladů dle studie: 43 mil. Kč (vč. DPH).

Rada o návrhu obšírně diskutovala a vyžádala si komentář k několika položkám rozpočtu, zejména pokud jde o 2. etapu výstavby v areálu Papírenská. V souvislosti s několika možnostmi využití prostor nové haly a v souladu s předchozími usneseními RP žádá Rada, aby s ní vedení ústavu po ukončení projektových příprav projednalo další průběh výstavby a využití stavby.

Usnesení: Rada jednomyslně schvaluje výše uvedený harmonogram prací a rámcový odhad finančních nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí areálu ÚOCHB.

V návaznosti na předchozí usnesení Rada ÚOCHB jednomyslně zmocňuje předsedu, doc. Konvalinku, k signování společné žádosti vedení ústavu a Rady pracoviště o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady s

- a) rekonstrukcí budovy A a výstavbou nové budovy B,
- b) výstavbou garáží osobních automobilů v areálu ÚOCHB,
- c) rekonstrukcí hal v areálu Papírenská,

vše podle přiložené dokumentace.

Zapsal: B. Koutek

Schválil: J. Konvalinka, předseda Rady ÚOCHB