

Dne 19.7.2024 byly poskytnuty níže uvedené informace související s plněním smlouvy o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému uzavřené dne 27. 7. 2022

1. K jakému datu bylo dodavatelem skutečně zahájeno plnění Smlouvy?

K zahájení plnění Smlouvy došlo od data nabytí účinnosti Smlouvy, tj. od 8.8.2022. Zakládací listina projektu byla vydána dodavatelem 7.9.2022.

2. Došlo k jakékoliv změně Harmonogramu v průběhu plnění Smlouvy oproti verzi, která byla uveřejněna? Pokud ano, sdělte nám prosím, k jakým změnám Harmonogramu došlo, a to s uvedením konkrétních klíčových činností/etap a dat (původní datum – nové datum). Jakým způsobem byly tyto jednotlivé změny provedeny (např. na základě úpravy v Zakládací listině apod.)?

Harmonogram projektu byl dodržen v souladu se Smlouvou a jejím Dodatkem č.2.

3. K jakému datu skutečně proběhlo Předání k akceptaci a také akceptace jednotlivých etap č. 1 až 4? Došlo ke zpoždění s Předáním k akceptaci nebo s akceptací jakékoliv etapy oproti Harmonogramu? Pokud ano, o jaké prodlení se jednalo?

Etapa č. 1 – Prototyp byla Dodavatelem předána 31.3.2023 a akceptována Objednatelem 13.4.2023.

Etapa č. 2 – Návrh byla Dodavatelem předána 31.7.2023 a akceptována Objednatelem 14.8.2023.

Etapa č. 3 – Implementace byla Dodavatelem předána 30.11.2023 a akceptována Objednatelem 15.12.2023.

Etapa č. 4 – Implementační dozor byla Dodavatelem předána 28.3.2024 a akceptována Objednatelem 15.4.2024.

Dílo jako celek bylo Dodavatelem předáno 14.6.2024 a akceptováno Objednatelem 20.6.2024.

Ke zpoždění s předáním k akceptaci nebo s akceptací jakékoliv etapy oproti harmonogramu nedošlo.

4. Ke kterému datu byla skutečně akceptována etapa č. 3 – Implementace? Pokud byla akceptace provedena s výhradou, sdělte nám prosím, kterých funkčních požadavků nebo zákonných požadavků se výhrady týkaly.

Etapa č. 3 – Implementace byla akceptována Objednatelem 15.12.2023. Při akceptaci nebyla vnesena žádná výhrada.

5. Ke kterému datu byla skutečně akceptována etapa č. 4 – Implementační dozor? Pokud byla akceptace provedena s výhradou, sdělte nám prosím, kterých funkčních nebo zákonných požadavků se výhrady týkaly.

Etapa č. 4 – Implementační dozor byla akceptována Objednatelem 15.4.2024. Při akceptaci nebyla vnesena žádná výhrada.

6. Ke kterému datu byl zahájen ostrý provoz díla?

Na základě protokolu z 15.12.2023 byl ostrý provoz systému EIS zahájen od 1.1.2024.

7. Splňovalo dílo jako celek v době zahájení ostrého provozu systému veškeré požadavky právních předpisů platných na území České republiky a funkční požadavky na EIS?

Systém EIS splňoval v době zahájení ostrého provozu systému veškeré požadavky právních předpisů platných na území České republiky a funkční požadavky na EIS.

8. Pokud je odpověď na předchozí otázku negativní, jednalo se nesplnění požadavků, které byly předmětem výhrad k etapě č. 3 – Implementace, nebo i o případné jiné připomínky? Pokud zde byly i jiné připomínky, uveďte jaké.

Viz odpověď na předchozí otázku.

9. Prosíme o informaci, zda a ke kterému datu byly případné jednotlivé nedostatky (vady) / nedostatečně implementované funkční požadavky díla jako celku identifikované v době zahájení ostrého provozu dodavatelem následně odstraněny.

Systém EIS předaný Dodavatelem k akceptaci etapy Implementace neobsahoval nedostatky (vady) / nedostatečně implementované funkční požadavky bránící akceptaci etapy a tím splnil podmínku pro zahájení ostrého provozu systému, což Objednatel potvrdil vydáním protokolu o zahájení ostrého provozu systému EIS od 1.1.2024.

10. K jakému datu skutečně proběhlo Předání k akceptaci a také akceptace Díla jako celku (splnění posledního bodu Harmonogramu po dokončení všech etap)?

Dílo jako celek bylo Dodavatelem předáno 14.6.2024 a akceptováno Objednatelem 20.6.2024.

11. Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 22.04.2024 byla změna termínu Předání k akceptaci Díla jako celku oproti termínu stanovenému v Harmonogramu. Nově si strany dohodly, že dodavatel je povinen Předat k akceptaci Dílo jako celek ke dni 14. 6. 2024, přičemž v tomto období měly být odstraněny dodavatelem veškeré připomínky Objednatele vznesené při akceptaci etapy č. 4 – Implementační dozor. Jednalo se o připomínky, které byly předmětem výhrad k etapě č. 4 – Implementační dozor, nebo i o případné jiné připomínky? Pokud zde byly i jiné připomínky, uveďte jaké.

Jednalo se o připomínky Objednatele vznesené při akceptaci etapy č. 4 – Implementační dozor, jak je uvedeno v čl. I.1 Dodatku č.2 Smlouvy.