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VYZVA K JEDNANI
V JEDNACIM RIZENI BEZ UVEREJNENI

dle § 23 odst. 7 a § 34 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach v platném znéni, (dale jen

»Zakon®)
I Identifikacni udaje zadavatele:
Nazev zadavatele: Fyzikalni ustav AV CR, v. v. i.
Sidlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Identifikacni Cislo: 68378271
DIC: Cz68378271

Jméno a pfijmeni osoby opravnéné jednat jménem zadavatele:
doc. Jan Ridky. CSc. — teditel

Fyzikélni ustav AV CR, v.v.i.
Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 projekt podporovany:
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l. Preambule

Zadavatel na zakladé doporuceni hodnotici komise v souladu se znénim ust. § 87 odst. 1
zdkona pism. b) ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, v ramci
vefejné zakazky na ,Vystavba objektu HILASE — projektovd dokumentace pro provedeni stavby”
rozhodl tak, Ze vybral Vasi nabidku jako nejvhodnéjsi.

Nasledné s Vami, jako se zhotovitelem, uzavrel zadavatel, jako objednatel, dne 14. 12. 2010
smlouvu o dilo na zhotoveni projektové dokumentace pro ucéely vystavby laserového centra
HILASE v Dolnich BfeZanech (dale jen ,,Smlouva o dilo“).

V pribéhu realizace dila na zakladé vySe uvedené Smlouvy o dilo vyvstala na strané
zadavatel potfeba zajisténi i dalSich sluZeb dle ust. dle § 23 odst. 7 zdkona a to z nésledujicich
dvodui:

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) na vystavbu objektu HiLASE byla zpracovdna v 08/2009
na zdkladé poZadavkil technologie laserii zndmych k zacdtku roku 2009. V dobé mezi zpracovdanim
DSP a vypracovdnim zaddvaci dokumentace pro provedeni stavby (DPPS) v roce 2010 doslo ve
svété k dalsimu vyvoji a vyraznému upresnéni pozadavkii v oblasti technologie laserii. DPPS byla
zpracovdna na zdkladé téchto aktualizovanych poZadavkii a ddle byla v priubéhu zpracovani
upravovdna z duvodii dal§iho vyvoje v této oblasti. Aktualizace a zapracovdni pozadavki laserové
technologie mélo podstatny dopad na nékteré profese a tim doslo k zdsadnim zméndm mezi DSP a
DPPS. Z téchto divodii je nutno zpracovat dokumentaci zmény stavby pred dokoncenim (DZSPD),
kterd bude predloZena stavebnimu tiadu k odsouhlasent. Dal§im zdsadnim divodem byl poZadavek
MSMT snizit celkové ndklady projekiu HiLASE o 20%, coZ mélo za ndsledek podstainé zmény v
DPPS vici DSP. V dobé zahdjeni vybérového ¥izeni na zpracovani DPPS (vyhldSeni 2. 6. 2010,
Ihiita pro poddvani nabidek do 19. 7. 2010) nebylo mozZné ocekavat tak zdsadni dopady do stavby a
souvisejicich profesi, které povedou k nutnosti zpracovdani DZSPD.

Jako zhotovitele projektové dokumentace na zakladé vySe uvedené Smlouvy o dilo si Vas
timto dovolujeme vyzvat k jednani o podminkdch za nichz mulze byt uzavien dodatek ke Smlouvé
o dilo, ktery bude fesit skute¢nosti uvedené v €l. lll této vyzvy.

Financni prostfedky na pfedmét pInéni dle této vyzvy bude Zadavatel narokovat v ramci OP
Vyzkum a vyvoj pro inovace (PO1).

lll. Nazev verejné zakazky:
3.1. ,Dokumentace ke zméné stavby pred dokonéenim*

3.2. Informace o predmétu verejné zakazky:
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PFedmétem této veiejné zakazky je provedeni Véami, jako zhotovitelem, dalSich sluzeb (vicepraci)
v rozsahu pfilohy 1 této vyzvy pro zadavatele, jako objednatele, a to v souladu se znénim ¢l. VIHl
odst. 4 Smlouvy o dilo.

Zadavatel Vas timto vyzyva k jednéni o uzavieni Dodatku ke Smlouvé o dilo.

Jednani bude probihat korespondenéni formou, tj. do terminu prvniho jednant, kter¢ se bude
konat dne 19. srpna 2011 v 9,00 hod. v mistnosti & dv. 117 na adrese sidla zadavatele Na Slovance
2, Praha 8, & dv. 117. Do tohoto terminu je uchazet povinen doruit postou & osobné, nebo
emailem na adresy mocek@fzu.cz viechny udaje potebné pro dalsi priibéh jednani, konkrétné
vyjadieni k pfedloZenému navrhu Smlouvy o dilo. Jednacim jazykem bude ¢esky jazyk. Termin
posledniho moZného jednani ve véci je 12. zaii 2011.

Termin lhiity pro podani finalni nabidky (tzn. dodatku &. 1 Smlouvy o dilo podepsaného
7z Va¥i strany, jako zhotovitele) bude dohodnut v rdmei jednani, mistem pro podéni nabidky bude
sidlo zadavatele Na Slovance 2, Praha 8.

7adavatel v souladu s ust. § 51 odst. 3 Zakona nepoZaduje prokazani kvalifikace.
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doc. Jan Ridky, CSc., feditel

S pozdravem
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